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ABSTRAKT 
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se ve dvou fázích podrobnosti vymodeloval BIM model, kterému se přiřadily 
informace. Z vyexportovaných dat se v software pro oceňování staveb vytvořil 
položkový rozpočet a vypočítala celková cena stavby. Součástí práce je výpočet 
nákladů životního cyklu a analýza nejnákladnějších dílů. Hlavním výsledkem této 
práce je ukázání výhod BIM přístupu k projektům jak u soukromých investorů, ale 
také i u veřejných zakázek. Taktéž výpočet ceny stavby a nákladů životního cyklu ve 
stavu studie BIM modelu pomůžou investorovi ukázat, kolik budou náklady na 
stavbu, aniž by do projektu investoval příliš prostředků, a tím se mohl rozmyslet 
o zamítnutí nebo změně projektu. 
ABSTRACT 
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1 ÚVOD 
Každé technické odvětví se neustále vyvíjí a jinak tomu není ani ve stavebnictví. Za 
poslední půl století prošlo projektování staveb velkými změnami – od ručního 
kreslení na papír, přes 2D výkresy vytvořené CAD technologií až po trojrozměrné 
modely budov. Nyní se dostává do povědomí odborné veřejností nový přístup tvorby 
a hlavně správy projektů, a tím je BIM. Tato zkratka se dá přeložit či chápat mnoha 
názvy, ale nejvíce jí vystihuje označení Building Information Model neboli 
informační model budovy. Změna oproti jiným stylům projektování je hlavně 
o přístupu k informacím. Ty zefektivňují práci všem profesím pracujících na 
stavebním projektu po celou dobu jeho životního cyklu. Celý BIM proces a jeho 
propojení se stavebním objektem bude vysvětleno v teoretické a praktické části této 
práce. 
Building Information  Modeling rovněž pomáhá i při oceňování stavebního díla, a to 
v různých fázích projektu. Analýza a ocenění studie rodinného domu 
vytvořeného BIM technologii je cílem praktické části této práce. Úkolem je sestavení 
informací potřebných k ocenění a přiřazení je k vytvořenému modelu. Poté bude 
podle těchto informací vytvořen propočet orientační ceny první fáze modelu – 
objemová studie a sestaven položkový rozpočet ve druhé fázi modelu – detailnější 
model stavby.  
Kromě ceny stavebního díla je pro investora důležitý další aspekt, který ovlivňuje 
přijetí nebo optimalizovaní projektu – náklady životního cyklu budovy. Tyto náklady, 
jak z názvu vyplývá, vznikají po celou dobu životnosti budovy, ale nejvíce se ovlivní 
právě v projektové fázi stavby, kdy se rozhoduje o použitých materiálech jednotlivých 
stavebních prvků. Výpočet a napojení nákladů životního cyklu na BIM respektive na 
software pro oceňování staveb jsou dalšími úkoly této práce. Pojem životní cyklus 
stavebního díla a modely kalkulace nákladů životního cyklu budou vysvětleny 
v teoretické části této práce. 
Mimo výše uvedené praktické úkoly budou také vysvětleny pojmy spojené s cenami 
a náklady ve stavebnictví, jejich kalkulace a tvorba rozpočtů, které jsou potřebné pro 
další chápaní textu. 
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2 Ceny, náklady, kalkulace a rozpočty 
Jednou z nejhlavnějších věcí u výstavbového projektu, respektive stavebního objektu 
jsou peníze ve všech možných souvislostech. Setkáváme se s nimi ve všech částech 
životního cyklu budovy a mají mnoho různých podob a názvů, v dalším textu budou 
dále vysvětleny. 
2.1 Cena 
Pojem cena souvisí s ekonomickou stránkou života společnosti a setkáváme se s ní 
v jakémkoliv odvětví, včetně stavebnictví, kde má hodně různých podob a je 
důležitým prostředkem pro rozhodování. Obecně mluvíme o ceně jako peněžní částce 
a z pohledu cenového práva České republiky ji dělíme na sjednanou při nákupu nebo 
prodeji mezi prodávajícím a kupujícím nebo zjištěnou podle zvláštního předpisu, viz 
tabulka č. 1.[2] 
Tabulka č. 1 - Cenová soustava v České republice [2] 
Ceny 
sjednané=smluvní 
(zákon 526/1990 Sb., o 
cenách) 
volné --- 
regulované 
úředně stanovené 
časově regulované 
věcně regulované 
cenově regulované 
vytvořené=zjištěné 
(zákon č. 151/1997 
Sb., o oceňování 
majetku 
majetku 
movitého 
nemovitého 
finančního 
služeb --- 
U výstavbových projektů se rozlišuje mnoho typů ceny, které je nutné rozlišovat. [1] 
 smluvní cena – cena vzniklá mezi kupujícím a prodávajícím (odběratelem 
a dodavatelem, investorem a dodavatelem, atd.) 
 nabídková cena – dodavatelem nabízena cena za provedení prací či služeb za 
smluvních podmínek 
 poptávková cena – u výstavbového projektu se jedná o interní cenu investora, 
za kterou by chtěl danou stavbu postavit 
 dohodnutá (smluvená) cena – konkrétní cena uvedena ve smlouvě o dílo nebo 
způsobu jejího určení 
 tržní cena – cena realizována na trhu 
 prodejní cena – cena, za kterou dodavatel prodává zboží nebo službu 
investorovi 
 cena pořízení – cena zboží bez nákladu na jeho pořízení 
 pořizovací cena – cena zboží včetně nákladů na jeho pořízení 
 reprodukční cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se 
o něm účtuje 
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 cena majetku – dohodou určena cena, která se stanovuje oceněním k určitému 
datu, za splnění určitých okolností a podmínek je nutné znát informace 
o minulosti 
 vstupní ceny – ceny, které vstupují do kalkulace nákladů 
 nákladová cena – cena tvořená součtem plánovaných nákladů a zisku  
2.2 Náklady 
Náklady vznikají v souvislosti s realizací jakékoliv produkce či činnosti a je snahou 
přinést při daných ekonomických zdrojích maximální ekonomický prospěch tj. 
dosáhnout co nejnižších nákladů. Zmíněné ekonomické zdroje mohou být například 
hmotné prostředky a práce (výroba výrobku, poskytování prací a služeb), nehmotné 
zdroje (licence, patenty, ochranné známky apod.) a další (kvalifikace pracovníků, 
vybavení atd.). [1] 
Náklady můžeme klasifikovat a třídit podle různých kritérií plynoucích z potřeb 
plánování, evidence, řízení a kalkulací v produkčním procesu. 
 Klasifikace nákladů z ekonomického hlediska je jedním ze základních nástrojů 
k analýze a řízení nákladů pro dosáhnutí maximální hospodárnosti [1]: 
- celkové (TC, total costs), které představují veškeré náklady na realizaci 
daného objemu produkce (Q). Jsou důležité z pohledu informací o celkové 
spotřebě, která je nebo se musela vynaložit, aby byla zajištěna požadovaná 
produkce. 
- průměrné (AC, avarage costs) potřebné pro realizaci jednotky produkce 
(m, m
2
, m
3, kg, km, atd.) a lze ji vypočítat jako podíl celkových nákladů 
(TC) a celkového objemu produkce (Q). 
- mezní (MC, marginal costs) potřebné při rozšiřování objemu produkce 
a danou jednotku. Můžeme je vyjádřit podílem celkových nákladů (TC) 
a změnou výroby (Q). 
Pro potřeby řízení a tvorby hospodářského výsledku rozlišujeme náklady 
spojené s příslušnými výkony (přímý materiál, výrobní režie, apod.) a náklady 
období, které lze přiřadit k určitému časovému období (čerpány globálně za 
dané období). 
 Druhové členění nákladů slouží pro sledování nákladů podniku či výrobního 
útvarů, které produkují hospodářský výsledek jak pro potřeby interní 
(porovnání nákladů jednotlivých útvarů a mezi různými časovými obdobími), 
tak i pro potřeby externí (státem určené povinné výkaznictví pro státní 
statistiky a daňová přiznání). Používaná struktura druhového členění [1]: 
- materiálové náklady – spotřeba materiálu pro výrobu, pomocného 
materiálu, energie, paliv a pohonných hmot, 
- náklady na nákup služeb – nemateriální náklady spojené s údržbou, 
opravami či nákupem, 
- odpisy – postupné převedení ceny za stroje, dopravní prostředky atd. 
- mzdové a ostatní náklady – náklady na mzdy, odměny a povinné odvody 
sociálního a zdravotního pojištění, 
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- finanční náklady – placené úroky, vedení účtu, poplatky a daně, pojistné, 
pokuty, penále, manka. 
 
 Kalkulační třídění nákladů umožnuje zajišťování nákladů na jednotlivý výkon 
– výrobek, práci. Tyto náklady lze rozdělit na dvě hlavní skupiny [1]: 
- přímé náklady jsou všechny náklady nutné pro danou produkci a je 
možné je přiřadit na jednici výroby (kalkulační jednici – kus, m2, 
dávka). Přímé náklady přímo souvisí s objemem produkce – materiálu či 
práce, a patří mezi ně např. výrobní mzdy, povinné zdravotní a sociální 
pojištění z výrobních mezd, stroje atd. 
- nepřímé náklady, jak už z názvu vyplývá, nepřímo souvisí s výrobou, ale 
lze je přiřadit na danou produkci pomocí rozvrhové základy (např. přímé 
zpracovací náklady). Jsou to náklady společného charakteru, které jsou 
potřebné pro více druhů výrobků nebo služeb. Mezi nepřímé náklady 
můžeme přiřadit například náklady na reklamu, správní režie, odpisy 
budov atd. 
 
 S kalkulačním členěním souvisí i členění z hlediska podmínek hospodaření, 
které dělíme na jednicové a režijní. [1] 
- jednicové, které se mění se změnou množství dané jednice,  
- režijní, které souvisí s určitým objemem produkce a v rámci tohoto 
objemu se nemění a mohou vznikat ještě před započetím stavebního 
procesu. 
 
 Pro řízení a potřeby plánování výrobního procesu rozdělujeme náklady na 
fixní a variabilní. [1] 
- fixní náklady jsou náklady, které se nemění s objemem výroby, ale mění 
se skokem, například při rozšiřování výrobních kapacit. Jsou to náklady, 
které můžou existovat i při nulové výrobě, tj. před jejím zahájením nebo 
zajištění technické nebo personální činnosti. Příkladem takových 
nákladů mohou být mzdy jednatelů a jiných nevýrobních pracovníků 
- variabilní náklady jsou náklady, které se mění s objemem výroby, tzn., 
že se zvyšující se výrobou jsou vyšší i náklady (vyšší potřeba přímého 
materiálu, energie, paliva, mzdy).  
 
 Podle účelu vynaložení nákladů rozdělujeme na náklady technologické a na 
řízení výroby. [1] 
- technologické náklady úzce souvisí s výrobním procesem (spotřeba 
základního a pomocného materiálu, opotřebení prostředků, mzdy 
výrobních pracovníku, atd.). 
- náklady na řízení podniku jsou náklady, které zajišťují výrobní proces 
(správa podniku, odbyt, atd.). 
2.3 Kalkulace 
Kalkulace slouží pro sledování pohybu nákladů podle druhů a výkonu, které se k nim 
vážou. Také jsou nástrojem pro rozhodování a slouží jako podklad pro oceňování, 
financování a bilancování. [1] 
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Kalkulace nákladů můžeme charakterizovat jako absorpční a neúplné. Absorpční 
kalkulace propočítává úplné náklady na kalkulační jednici, což znamená, že kalkulace 
obsahuje všechny náklady spojené s výrobou a odbytem výkonů. Neúplné přiřazují 
jednotlivé složky nákladů závislé na výkonech a nákladech závisejících na čase jako 
blok nákladů k celkové produkci. [1] 
 Z hlediska času se kalkulace sestavují jako předběžné a výsledné. 
- předběžné kalkulace, jak z názvu vyplývá, se sestavují před zahájením 
výrobního procesu. Můžeme rozlišovat podle typu a úrovně vstupních 
údajů jako propočtové kalkulace (zavádění nových technologií, změna 
výrobních a dodacích podmínek ve výzkumné činnosti, u neopakovatelné 
produkce, atd.) a rozpočtové kalkulace (plánované náklady v závislosti na 
objemu produkce, podklad pro rozhodování o výrobě). 
- výsledná kalkulace slouží jako informace pro kontrolu a řízení množství 
a strukturu nákladů. Zajišťuje skutečné náklady realizované produkce. 
Systém kalkulace v různých časových závislostech musí být věcně 
i formálně srovnatelný (struktura kalkulovaných nákladu, metoda 
kalkulace, apod.) tak, aby mohly být na sebe navazující kalkulace 
kontrolovatelné. 
Pro výpočet a stanovení nákladů na jednotlivé produkce používáme následující 
postupy [1]: 
 Prostá kalkulace dělením je přesná metoda a používá se u kalkulace, kdy je 
jediný výrobek, jediná technologie a výroba beze změny nedokončené výroby. 
 Kalkulace s poměrovými čísly se používá u produkce řady výrobků nebo prací, 
u kterých se liší jednotlivé ukazatele (velikost, hmotnost, pracnost, atd.). 
Princip výpočtu spočívá ve stanovení poměrových čísel vytypovaných 
ukazatelů u kalkulační jednice a vypočítají se náklady na poměrovou jednotku. 
 Přirážková kalkulace se používá u výrobku a prací, u kterých lze rozlišit přímé 
a nepřímé náklady. Nepřímé náklady, které nemůžeme přímo rozvrhnout na 
jednici, rozpočítáváme na danou rozvrhovou základnu. Rozvrhová základna 
by měla být nejstabilnější. Taková základna může být jak naturální, závislá na 
naturálních jednotkách, jako jsou strojohodiny, normohodiny, objemy 
materiálu či ploch, anebo peněžní, závislá na ceně práce či výrobku. 
2.4 Rozpočet 
Rozpočet je forma sestavení ceny stavebních prací skladebnou metodou, 
tj. postupným oceněním všech konstrukcí a materiálů, ze kterých se skládá každý 
stavební objekt do formy položkového rozpočtu. Přestože se každý účastník dívá na 
rozpočet z jiné strany, všichni chtějí zjistit, kolik bude daná stavba nebo stavební 
činnost stát peněz. 
Principem rozpočtování je sestavit souhrn veškerých nákladů stavby, a ty zařadit do 
předem dané struktury tak, aby byl rozpočet přehledný a srozumitelný pro všechny 
účastníky stavebního řízení. Pro přehlednost a efektivnost se používají obecně známé 
a respektované oceňovací podklady, pro které platí určitá pravidla rozpočtování [3]: 
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- podrobnost projektové dokumentace je přiměřená použité podrobnosti 
oceňovacích podkladů, viz obrázek č. 1 
- cena jednotlivých položek musí zohledňovat použité členění nákladů dle 
oceňovacích podkladů 
- zařazení a cena položek v rozpočtu musí odpovídat jejich obsahu a způsoby 
použití dle oceňovacích podkladů 
- způsob výpočtu množství daných položek musí odpovídat způsobu měření dle 
oceňovacích podkladů 
- nelze kombinovat různé oceňovací systémy 
- forma výstupu rozpočtu musí mít odpovídající parametry 
 
Obrázek č. 1 - Detailnost rozpočtu v závislosti na detailnosti projektové dokumentace 
[3] 
2.5 Rozdělení rozpočtových nákladů 
Při rozpočtování stavebního díla je nutné rozlišovat základní rozpočtové náklady 
(ZRN) a vedlejší rozpočtové náklady (VRN). 
2.5.1 Základní rozpočtové náklady 
Tyto náklady představují cenu na zdroje zabudované do stavby a náklady na jejich 
zabudování. Z hlediska podrobnosti členění a objemu nákladů jsou to nejdůležitější 
náklady, a proto je důležité jejich sledování. ZRN se člení dle třídníků stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP) na práce hlavní stavební výroby (HSV), přidružené 
stavební výroby (PSV) a montáže technologických zařízení (M). 
Práce HSV: 
I. Zemní práce 
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II. Zakládání 
III. Svislé konstrukce 
IV. Vodorovné konstrukce 
V. Komunikace 
VI. Úpravy povrchů (omítky, fasády, mazaniny, potěry, osazování vyplní 
otvorů) 
VIII. Vedení trubní a přípojná – vodovod a kanalizace 
IX. Společné konstrukce a práce 
Práce PSV: 
71: izolace  
72: zdravotně technické instalace 
73: ústřední vytápění 
74: silnoproud 
75: technologická zařízení 
76: konstrukce 
77: podlahy 
78: dokončovací práce 
79: ostatní konstrukce a práce PSV 
Základní rozpočtové náklady jsou téměř vždy stejné pro tutéž konstrukci nebo práci 
bez ohledu umístění stavby a dalších vlivů okolí, provozu, dodavatele, což znamená, 
že pokud se odstraní všechny náklady související s individualitou stavby, zůstanou 
pouze náklady, které jsou pro provedení dané práce či konstrukce shodné ve všech 
stavbách. ZRN obsahují především náklady: 
 na zabudované hmoty (suroviny, materiály a výrobky) 
 na jejich zabudování (mzdy dělníků, náklady na stroje) 
 režijní náklady související s výrobou (mzdy stavbyvedoucích, pomůcky, 
nářadí, energie,…) 
 náklady související s provozem a rozvojem firmy (mzdy jednatelů, marketing, 
zisk, …) 
 
2.5.2 Vedlejší rozpočtové náklady 
Kromě nákladů bezprostředně souvisejících s realizací stavebního díla vzniká i mnoho 
dalších nákladů, které nejsou k realizaci bezpodmínečně nutné, ale vznikají 
v souvislosti s ní. Jedná se především o náklady z předrealizační fáze a náklady 
vztahující se k umístění stavby, její přípravě a dalším okolnostem, které souvisejí 
s individuálním provedením stavby jako celku. [3] 
V tabulce č. 2 jsou přehledně popsány jednotlivé náklady vstupujících do celkové 
ceny stavby. 
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3 Životní cyklus stavebního díla 
Životní cyklus stavebního díla je časové období od počátku první myšlenky na 
výstavbu stavebního díla, přes plánování, vypracování projektové dokumentace, 
samotnou realizaci, užívání až po samotnou likvidaci stavby. V důsledku toho je 
cyklus stavby rozdělen do čtyř základních fází. Každé fáze jsou jinak časově náročné 
a také charakterizují, jaké činnosti se v tomto stavu projektu provádějí. [4] 
3.1 Předinvestiční fáze 
V předinvestiční fázi vzniká u investora myšlenka na samotný výstavbový projekt a je 
velmi důležitá z hlediska úspěchu, jelikož se zde rozhoduje o jeho budoucnosti. Cílem 
je nalezení ekonomické efektivnosti, ale i technická a finanční proveditelnost projektu 
stavby. [5] 
3.2 Investiční fáze 
Investiční fáze je nejpracnější a nejnákladnější z hlediska vynaložení velkého objemu 
peněz v relativně krátkém časovém úseku, fází životního cyklu. Je rozdělena na dvě 
části. První část se nazývá plánovací a druhá realizační. Plánovací fáze se zabývá 
přípravou projektu, kde se provádějí průzkumy, zajištění pozemku a projektové 
podklady jako prostředek pro výběrové řízení a následné uzavření smlouvy na 
inženýring a projektanta. V dalších části je provedena dokumentace pro územní řízení 
a stavební povolení, podle kterých se vydá rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení. Dále dochází k vytvoření cenové dokumentace v podobě dvou rozpočtů, 
jedním standardním, kde jsou položky uspořádány dle stavebních dílů, a druhým 
uspořádaným dle funkčních dílů. [6] 
Realizační fáze už se zabývá výstavbou samotného stavebního objektu, která začíná 
výběrem zhotovitele a posléze předáním staveniště. V průběhu výstavby bývá veden 
stavební deník, pokud dojde ke změnám v daném projektu, což je téměř u každého 
výstavbového projektu, musí se provést dokumentace pro změnová řízení. V závěru 
celé fáze dochází k předání stavby, zkušebnímu provozu a následnému kolaudačnímu 
rozhodnutí. [5] 
3.3 Provozní fáze 
Provozní fáze je nejdelší částí projektu a dochází zde k užívání stavby. Začíná 
předáním stavby a končí rozhodnutím o likvidaci projektu. V průběhu užívání se 
evidují údaje o ceně movitého a nemovitého majetku, nákladech spojených 
s provozem a modernizací či rekonstrukcí, ročním rozpočtem na energie a jiné 
náklady a výnosy z pronájmu. [5] 
Pro plánování oprav, údržby a revizí je vhodné vedení seznamu na každou místnost 
a funkční díl, kde se zapisují provedené činnosti ve formě času, nákladech 
a provedení. Pro toto plánování jsou v dnešní době využívané nejrůznější FM (facility 
management) software, které usnadňují správu majetku. Evidence je důležitá 
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z hlediska vhodného zvolení další údržby či oprav a výše potřebných nákladů, které se 
určí podle životnosti funkčního dílu. [6] 
Na konci životnosti objektu dochází buď k likvidaci, nebo rozhodnutí k dalšímu 
užívaní. Při vybrání možnosti dalšího užívání je nutné objekt zrekonstruovat, neboli 
zahájit přípravy nového projektu, tudíž se celý koloběh životního cyklu stavby 
opakuje. Musí se zde vypracovat nová dokumentace, vydat nové stavební povolení 
a nové kolaudační rozhodnutí. 
3.4 Likvidační fáze 
V případě likvidace neboli demolice objektu, může stavba vykazovat poslední příjmy, 
které vycházejí z prodeje použitelného materiálu, nebo výdaje, které budou spojené 
s demolicí. Veškerá činnost týkající se demolice stavby musí být ekologická a musí 
být brán ohled na životní prostředí. 
3.5 Životnost 
Životnost jednotlivých staveb je velmi individuální, a vždy závisí na mnoha 
aspektech. Mezi nejdůležitější patří kvalita provedených prací, kvalita použitého 
materiálu, ale také kvalita provedených oprav a pravidelná údržba všech stavebních 
dílu stavby. Životnost objektu se může rozdělit na tři typy – technická, ekonomická 
a požadovaná. 
3.5.1 Technická životnost 
Délka životního cyklu stavby závisí na technické životnosti stavebních objektů. Je to 
doba, po kterou je stavba schopna poskytovat nezávadný užitek. Technická životnost 
je ovlivněna jakostně prováděné realizace výstavby, a také kvalitou údržby a oprav 
stavebních objektů. [5] 
Definice životnosti stavby podle směrnice EHS [9]: „Životnost stavby je doba, během 
níž ukazatele vlastností stavby budou udrženy na úrovní slučitelné s plněním 
základních požadavků“. 
3.5.2 Ekonomická životnost 
Ekonomická životnost je doba, za kterou lze hospodárně využívat stavbu. Hospodárně 
znamená, že stavba vykazuje zisk, a tudíž náklady nepřekročí tržby z provozování. 
Zpravidla bývá kratší než technická, jelikož se hodnota stavby snižuje jak užíváním, 
tak i technickým pokrokem a zvýšením uživatelských nároků. [5] 
Definice ekonomické přiměřené životnosti podle směrnice EHS [7]: „Ekonomicky 
přiměřená životnost předpokládá, že se berou v úvahu všechna příslušná hlediska, 
jako jsou: náklady na projekt, stavbu a užívání; náklady vznikající z provozních 
překážek; rizika a následky poruchy stavby během její životnosti a náklady 
na pojištění k pokrytí těchto rizik; plánovaná částečná obnova; náklady na kontrolní 
prohlídky, údržbu a opravy; provozní a správní náklady; odstranění; hlediska ochrany 
životního prostředí“. 
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3.5.3 Požadovaná životnost 
Požadovaná životnost se používá u krátkodobých projektů pro komerční užití. Jedná 
se především o dočasné obchodní a skladové haly, u kterých jsou nízké požadavky na 
technické parametry a komfort. 
Ve vyhlášce 540/2002 Sb., příloze 14 [9] se uvádí: „Předpokládaná životnost při 
běžné údržbě u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, 
monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 
100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně.“ Konkrétnější životnosti staveb 
jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
Tabulka č. 3 - Předpokládaná životnost dle Kupilíka [8] 
Domy na bázi dřevotřísky 40 let 
Domy dřevěné srubové 60 let 
Domy montované z betonových dílců 100 let 
Domy zděné postavené po roce 1950 100 let 
Domy zděné masivní stavěné mezi roky 1930 a 1950 120 let 
Domy zděné masivní s dřevěnými stropy před r. 1930 130 – 150 let 
Ve vyhlášce 540/202 Sb. jsou také uvedeny životnosti jednotlivých funkčních 
dílů a vybavení stavby viz  
V letech 2005 – 2007 proběhla anketa k zjištění intervalů oprav nebo výměn 
jednotlivých konstrukcí u bytových domů a rodinných domů všech typů a materiálů. 
Výsledky ankety jsou aplikovány do tabulky č. 4. 
Tabulka č. 4 - Předpokládané životnosti konstrukcí a vybavení v letech dle [9] a [5] 
Číslo 
pol. 
Název 
Předpokládaná životnost 
dle vyhlášky 
Výsledky 
ankety 
1. Základy včetně zemních prací 150 – 200 100 
2. Svislé konstrukce 80 – 200 40 – 100 
3. Stropy 80 – 200 100 
4. Zastřešení mimo krytinu 70 – 150 – 
5. Krytina, střecha 40 – 80 20 – 100 
6. Klempířské konstrukce 30 – 80 – 
7. Úpravy vnitřních povrchů 50 – 80 20 – 100 
8. Úpravy vnějších povrchů 30 – 60 30 – 80 
9. Vnitřní obklady keramické 30 – 50 20 – 80 
10. Schody 80 – 200 100 
11. Dveře 50 – 80 20 – 80 
12. Vrata 30 – 50 20 – 40 
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13. Okna 50 – 80 20 – 80 
14. Povrchy podlah 15 – 80 15 – 50 
15. Vytápění 20 – 50 – 
16. Elektroinstalace 25 – 50 25 – 50 
17. Bleskosvod 30 – 50 – 
18. Vnitřní vodovod 20 – 50 – 
19. Vnitřní kanalizace 30 – 60 30 – 60 
20. Vnitřní plynovod 20 – 50 20 – 50 
21. Ohřev teplé vody 20 – 40 20 – 40 
22. Vybavení kuchyní 15 – 30 – 
23. 
Vnitřní hygienická zařízení 
včetně WC 
30 – 60 – 
24. Výtahy 30 – 50 30 – 50 
25. Ostatní – – 
26. Instalační prefabrikáty (jádra) 15 – 25 – 
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4 Náklady životního cyklu budovy 
Náklady životního cyklu budovy shrnují veškeré náklady stavby od prvních návrhu až 
po likvidaci objektu. Základní struktura nákladů životního cyklu budovy se rozlišuje 
jako WLCC (Whole Life Cycle Cost, celkové náklady životního cyklu), což je součet 
nestavebních nákladů a LCC (Life Cycle Cost, náklady životního cyklu stavby). [10] 
Definice LCC [10]: 
„Náklady spojené s pořízením, užíváním, péčí a odstraněním majetku, včetně studie 
proveditelnosti, výzkumu a vývoje, projektování, výroby, údržby, obnovy 
a odstranění, stejně jako veškeré náklady na podporu, školení a provozování náklady 
vznikající pořízením, užíváním, údržbou a obnovou trvalého majetku.“ 
Definice WLCC [10]: 
„WLCC je dynamický a průběžný proces, který umožnuje stochastické hodnocení 
technického stavu stavebních objektů od proveditelnosti po likvidaci. Proces 
hodnocení WLCC bere v úvahu parametry stavebního objektu, znovupoužitelnost, 
udržitelnost, udržovatelnost a morální opotřebení stejně jako náklady na pořízení, 
kapitál, údržbu, provoz, financování a náklady na odstranění stavebního objektu. 
Výsledek tohoto stochastického hodnocení formuje základ pro řadu ekonomických 
a neekonomických indikátorů vztažených k různým zájmům a cílům investora 
v průběhu životního cyklu projektu.“  
V jednotlivých normách evropských zemí se struktury nákladů životního cyklu 
budovy mění, ale všechny obsahují všechny potřebné náklady. V dalším textu jsou 
ukázané struktury nákladů životního cyklu tří norem: 
- Norská norma NS 3454 – tato norma zahrnuje náklady na všechny typy 
stavebních objektů a stavebních komponent. Obsahuje je i vzorce na výpočet 
reálné úrokové míry, NPV a anuitu. (tabulka č. 5) 
- Německá norma DIN 18960_2008_2 – tato norma uvádí struktur nákladů 
užívání stavby (tabulka č. 6) 
- Evropská norma ISO 15686_5 (tabulka č. 7) 
Tabulka č. 5 - Struktura nákladů podle norské normy NS 3454 (překlad autora) [13] 
Pořizovací a 
zbytkové 
náklady 
Náklady na 
správu 
Náklady 
na 
provoz a 
údržbu 
Výměna a 
rozvoj 
Náklady na 
dodávku 
Náklady na 
úklid 
 pozemek 
 novostavba 
 rekonstrukce 
 demolice 
 daně 
 pojištění 
 správa 
nemovitosti a 
administrace 
 provoz 
 údržba 
 opravy 
škod 
 výměna 
 rozvoj 
 energie 
 vodné a stočné 
 kanalizace 
 pravidelný 
úklid 
 pravidelné 
čištění 
 úklid 
související s 
provozem 
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Tabulka č. 7 - Struktura nákladů podle evropské normy ISO 15686_5 (překlad autora) 
[12] 
W
LC
 –
 W
h
o
le
 L
if
e 
C
o
st
 –
 c
el
ko
vé
 n
ák
la
d
y 
st
av
b
y 
P
o
ři
zo
va
cí
 n
ák
la
dy
 -
 
n
es
ta
ve
b
n
í 
Staveniště 
pronájem/koupě pozemku a/nebo 
existujících budov/majetku, vč. s tím 
spojených poplatků a místních daní 
 
Finance 
Náklady na kapitál (úrok), širší 
ekonomické dopady 
 Interní zdroje 
zadavatele 
(investora) 
správa nemovitosti, projektové řízení, 
administrativa, režie 
 Profesionální 
poradenství 
plánování, právní záležitosti, příprava 
studie, udržitelnost 
 
N
ák
la
d
y 
ži
vo
tn
íh
o 
cy
kl
u 
LC
C
 
Pořizovací náklady- 
projektová 
dokumentace a 
realizace stavby 
Profesionální služby 
projektové řízení, architektonický návrh, 
projektová dokumentace stavby vč. profesí 
a dopadu na ŽP, řízení nákladů, hodnotový 
management 
Vyklizení staveniště, dočasné objekty  
Stavba 
infrastruktura, kompletní stavební objekty 
(HSV, PSV, M), uvedení do provozu 
Zařizovací předměty, příslušenství, 
vybavení 
 
Zemní práce, terénní úpravy  
Náklady na provoz 
Nájemné  
Poplatky/místní daně, náklady na 
pozemek 
 
Pojištění  
Energie 
vytápění, chlazení, osvětlení, vnitřní 
doprava (výtahy), slaboproud 
Média  voda, odpadní voda, telefon 
Facility management úklid, ostraha, likvidace odpadů 
Regulační poplatky (hasič, kontrola 
vstupu) 
 
Náklady na údržbu 
Management údržby  inspekce, smlouvy 
Malé opravy/výměny/obnovy konstrukcí 
a vybavení 
 
Úklid  
Základní údržba  
Malby, tapety  
Oportunitní náklady během nečinnosti, 
ztráty provozuschopnosti 
 
Náklady na 
plánované opravy 
adaptace 
vystěhování, stavební práce, opětovné 
uvedení do provozu, vybavení 
Velká výměna/obnova/rekonstrukce 
 
Oportunitní náklady během nečinnosti, 
ztráty provozuschopnosti 
 
Náklady na konci 
životnosti/na 
odstranění 
stavby/navracení 
Inspekce technického stavu vč. poplatků 
 Navrácení - dle požadavků smlouvy 
 Odstavení z provozu 
 Demolice, odstranění, vyklizení 
staveniště 
 
P
ří
jm
y 
Prodej pozemku, 
použitelný majetek 
a materiál 
 
 Dotace, sleva na 
dani 
 
 Příjmy třetí osoby nájemné, servisní poplatky 
 
Ex
te
rn
al
it
y 
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4.1 Náklady životního cyklu a česká legislativa 
Od roku 2016 by měl přijít v platnosti novelizovaný zákon o veřejných zakázkách, 
který by mimo jiné měl upravovat hodnocení nabídek v nadlimitním režimu 
(5 mil EUR – podle § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
[13]) podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru 
nabídkové ceny a kvality nebo nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může 
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo 
nejnižších nákladů životního cyklu. [31] 
Podle návrhu zákona o veřejných zakázkách musí náklady životního cyklu zahrnovat 
nabídkovou cenu a mohou zahrnovat. [31] 
a) Náklady životního cyklu předmětu veřejné zakázky 
- pořizovací náklady 
- náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky 
- náklady na údržbu nebo 
- náklady spojené s koncem životnosti nebo 
b) náklady způsobené dopady na životní prostředí, a to v případě, že lze vyčíslit 
jejich peněžní hodnotu (náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných 
znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu).  
Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu  
- podle návrhu zákona o veřejných zakázkách si uvede metodu zadavatel 
v zadávacích podmínkách, které mají účastníci poskytnout, a metodu kterou 
zadavatel použije [31] 
- při legislativním aktu Evropské unie se podle § 117 odst. 3, návrhu zákona 
o veřejných zakázkách použije povinná společná metoda 
V návrhu zákona není přímo uvedena metoda určení nákladů životního cyklu. Různé 
metody kalkulace nákladů životního cyklu jsou uvedeny v kapitole 4.2. 
4.2 Modely kalkulace nákladů životního cyklu stavby 
Většina modelů používá obdobné rovnice, které se však liší ve struktuře nákladů. 
Jelikož náklady životního cyklu budovy jsou náklady budoucí, musí se tyto náklady 
převést na čistou současnou hodnotu NPV (Net Present Value). 
4.2.1 DCF model  
Model DCF (Discount Cash Flow, diskontované peněžní toky), někdy též označován 
jako model Flanagan, odpovídá vzorci pro výpočet čisté současné hodnoty, je tedy 
nutné vyjádřit každý náklad v daném období jako ekvivalentní peněžní toky. Je to 
velmi nepraktické, jelikož výpočet může být poměrně složitý a kromě toho nejde 
sledovat podíl každého nákladů na celkových nákladech životního cyklu. [15] 
Vzorec odpovídá výpočtu i dle evropské normy ISO 15656[12]. 
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    𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0 ;     (1) 
kde: 
Ct…veškeré náklady jako ekvivalentní peněžní toky v roce t 
r…diskontní sazba 
t…analyzovaný rok (t=0, 1, 2…, T) 
T…délka životního cyklu v letech 
4.2.2 Model ASTM 
Model ASTM je matematický model kalkulace nákladů americké asociace pro 
testování a materiály, který umožňuje počítat s odlišnou diskontní sazbou pro každé 
náklady zvlášť. [15] 
1. varianta…   𝑁𝑃𝑉 = 𝐶 + 𝑅 − 𝑆 + 𝐴 +𝑀 + 𝐸;   (2) 
2. varianta…    𝑁𝑃𝑉 = 𝐶 + 𝑅 − 𝑆 + 𝐴 +𝑀 + 𝐸 +𝑊 +𝑂 ; (3) 
kde: 
C…investiční náklady 
R…současná hodnota nákladů na obnovu/ výměnu prvků/ vybavení 
S…současná hodnota prodejní ceny na konci sledovaného období (při demolici se 
stanoví jako příjem za prodej dále použitelného materiálu mínus náklady na demolici) 
A…současná hodnota periodických nákladů na provoz, údržbu a opravy 
M…současná hodnota neperiodických nákladů na provoz, údržbu a opravy 
E…současná hodnota nákladů na energie 
W…současná hodnota nákladu na vodné a stočné 
O…současná hodnota ostatních nákladů 
4.2.3 Model Bromilow a Pawsey 
Tento model má výhodu především v tom, že rozděluje periodické a neperiodické 
náklady, tj. náklady opakující se v určitém časovém období a náklady nárazové, pro 
které lze rozdílně stanovit diskontní sazbu. [15] 
𝑁𝑃𝑉 = 𝐶0𝑖 + ∑ ∑
𝐶𝑖𝑡
(1+𝑟𝑖𝑡)
𝑡
𝑇
𝑡=1
𝑛
𝑖=1 +∑ ∑
𝐶𝑗𝑡
(1+𝑟𝑗𝑡)
𝑡
𝑇
𝑡=1
𝑚
𝑖=1 −
𝐷
(1+𝑟𝑑)
𝑇; (4) 
kde: 
C0i…náklady na pořízení v čase t=0, včetně všech projektových prací, realizací 
stavby, poplatky a dalšími náklady spojené s pořízením 
Cit…roční náklady vynakládány pravidelně – údržba, úklid, energie, ostraha, … 
Cit…náklady ve specifických obdobích a časech – opravy, výměny, … 
rit, rjt…diskontní sazby pro periodické a neperiodické náklady 
D…hodnota majetku při likvidaci po odečtení nákladů spojených s jejím odstraněním 
rd…diskontní sazba pro D 
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4.2.4 Model Sobanjo  
Model Sobanjo uvažuje, že všechny náklady a hodnoty jsou k dispozici jako budoucí 
nebo roční náklady. Výpočet je jednoduchý, avšak neperiodické náklady se uvažují 
jako budoucí náklady s definovanou frekvencí v rámci životního cyklu. V rovnici se 
používají dva typy diskontních faktorů, viz 6a a 6b. Model využívá k modelování 
teorii fuzzy množin. [15] 
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝐶0𝑖 + ∑𝐹.𝑃𝑊𝑆 + ∑𝐴.𝑃𝑊𝐴   (5) 
kde 
𝑃𝑊𝑆 =
1
(1+𝑟)𝑡
      (6a) 
𝑃𝑊𝐴 =
(1+𝑟)𝑡−1
𝑟(1+𝑟)𝑡
     (6b) 
C0i…veškeré pořizovací náklady 
F…náklady vynaložené v budoucnosti 
A…roční pravidelné náklady 
r…diskontní sazba 
4.2.5 Model Al Hajj a Horner 
Model Al Hajj a Horner předvídá provozní náklady a náklady na údržbu, kdy jsou 
identicky nákladově významné položky odvozeny podle statistického přístupu. 
𝑁𝑃𝑉 = 𝐶0 +
1
𝑐𝑚𝑓
∑ ∑
𝐶(𝑐𝑠𝑖)𝑖𝑡
(1+𝑟)𝑡
−
𝐷
(1+𝑟𝑑)
𝑇
𝑇
𝑡=1
𝑛
𝑖=1     (7) 
kde: 
C0… náklady na pořízení v čase t=0, včetně všech projektových prací, realizací 
stavby, poplatky a dalšími náklady spojené s pořízením 
cmf…faktor nákladového modelu (konstantní pro kategorii budovy) 
C(csi)…položky nákladů – dekorace, oprava střechy, úklid, energie, náklady na 
management, poplatky, pojištění, atd. 
D…hodnota majetku v okamžik likvidace po odpočtu nákladů způsobených likvidací 
rd…diskontní sazba pro D 
4.3 Vstupy pro výpočet nákladů životního cyklu 
V předchozím textu byly znázorněny některé z možných modelů výpočtu nákladů 
životního cyklu stavby. Tyto modely lze aplikovat pro hodnocení efektivnosti 
potencionální investice při návrhu výstavbového projektu, tedy i při veřejných 
zakázkách. Velkým problémem však může být to, že nejsou jasně definované 
životnosti jednotlivých konstrukcí a jejich cykly oprav a údržby, se kterými se má 
pracovat, respektive v kapitole 3.5.3 (strany 21 – 22)  jsou uvedeny některé orientační 
hodnoty, avšak pro přesnější a věrohodnější výpočty bude nutné sestavit databázi, 
která by byla jednotná pro posuzování investic. Důležitá je i struktura dané databáze. 
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Níže jsou vypsány možnosti získávání informací pro modelování nákladů životního 
cyklu stavby. 
 Literatura 
 Výrobci 
 Uživatelé staveb vis FM software 
 Odborný odhad 
 Nákup databáze ze zahraničí 
4.3.1 Literatura 
Jednou z možností získaní vstupních údajů pro výpočet, je z dostupné literatury (viz 
(viz tabulka č. 4, strany 21 - 22). Ta je, jak už bylo řečeno, poměrně nepřesná, ale pro 
základní propočet nákladů může být dostačující. Také se mohou použít výchozí data 
pro další možností získávání informací.  
4.3.2 Výrobci 
Dalšími základními výchozími daty pro výpočet mohou být životnosti výrobků 
garantované výrobci. Tyto data však mohou být zkreslena z důvodu konkurenční 
soutěže, kdy jsou životnosti schválně nadhodnoceny. Obranou proti tomu by mohly 
být zkoušky či jiné metody garance. 
4.3.3 Uživatelé staveb via FM software 
Hlavním zdrojem dat mohou být sami uživatelé staveb respektive facility manager, 
který by využíval FM software, kde by se zapisoval jednotlivé data o údržbě, 
úklidech, opravách, výměnách konstrukcí, rekonstrukcí, spotřebách energií, médiích 
a dalších. Společnost, která by spravovala tento FM software, by měla přístup ke 
všem datům svých uživatelů, a tím by se mohla neustále obnovovat a aktualizovat 
databáze. Tato databáze by byla propojena jak se softwarem pro výpočet nákladů 
životního cyklu, tak i zmiňovaným FM softwarem, kde by daná data pomáhala pro 
plánování nákladů určitého období.  
4.3.4 Odborný odhad 
Pomoci může při vstupních údajích pro výpočet také zkušený správce budov, facility 
manager či jiný odborník. Jeho role by měla být spíše poradní, kdy by měl upravovat 
výchozí hodnoty či je obhajovat pro potřeby veřejné zakázky. 
4.3.5 Nákup databáze ze zahraničí 
V některých zemích, například v Norsku, už existuje rozsáhla databáze pro potřeby 
výpočtu nákladů životního cyklu budovy a s tím i související software, který by mohl 
být pouze upraven pro potřeby České republiky. V Norsku byla tato databáze 
sestavena ze zkušeností společností pro oceňování stavební produkce (v České 
republice - ÚRS Praha a.s. a RTS a.s.) a FM odborníků. 
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5 Building Information Model 
Building Information Model, neboli BIM (informační model budovy), je nový proces 
tvorby projektů založený na 3D modelování. Avšak oproti klasickému modelování ve 
3D, se liší v jednom zásadním způsobu, a to jsou informace o stavbě či stavebním 
procesu. Tyto informace (data) jsou součástí modelu od jeho prvního návrhu až po 
ukončení celého projektu/stavby, tedy zahrnují celý životní cyklus budovy. Data do 
něj zapisují a využívají všichni účastnici procesu – architekti, projektanti, statici, 
facility manager, rozpočtáři, investor, správce budovy a další.  Základem BIM 
projektování je práce na jednom modelu, který odpovídá skutečné budově.  
Klasický způsob projektování respektive klasický způsob komunikace účastníků 
projektů je oproti BIM časově náročnější a komplikovaný. V běžné praxi zadá 
investor architektovi podmínky a ten vytvoří 2D či 3D návrhy, ze kterých se vybere 
hlavní model. Poté projektant k tomu vytvoří projektovou dokumentaci a předá 
statikovi k posouzení. V této chvíli se může stát hned několik věcí, které naruší 
projekt. Může se zjistit, že některé architektem zvolené konstrukce nejdou 
z technického hlediska realizovat, což znamená, že se projekt vrátí k architektovi, 
který pozmění návrh a ten jde opět na schválení investorovi a opět dokola. Také se 
může stát, že po vypracování dokumentace a nacenění rozpočtářem zjistí, že je 
připravovaná stavba příliš drahá a je nutné upravit projekt – architekt, odsouhlasení 
investorem, překreslení projektantem, znovu nacenění, předání projektu k realizaci 
a zde mohou nastávat další a další změny. Každá z těchto změn vyvolává spoustu 
dalších nutných komunikací mezi účastníky procesu, které neustále prodlužují projekt 
a hlavně ho předražují. Jak vypadá komunikace za použití klasického způsobu, 
ukazuje obrázek č. 2.  
 
Obrázek č. 2 - Schéma komunikace při standardním projektování 
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5.1 Účastnici BIM procesu stavebního objektu 
Komunikace pří BIM projektování ukazuje obrázek č. 3, kde jde vidět, že jednotliví 
účastníci procesu mezi sebou komunikují přes BIM model, do kterého mají všichni 
přístup a mohou do něj zapisovat jakékoliv informace. Jednotlivé role účastníků BIM 
procesu jsou vysvětleny v dalších podkapitolách. 
 
Obrázek č. 3 - Schéma komunikace při BIM projektování 
5.1.1 Investor 
Investor je tím prvním článkem, od kterého přichází první myšlenka a zadání 
projektu. A je na něm, zda využije zpracování projektu metodou informačního 
modelování. Přínosem pro něj může být určitě kontrolování stavu návrhu projektu, 
jelikož když si předem definuje formát a strukturu dat, může si během fází projektu 
vyžádat různé posudky a kontrolní analýzy, které jdou z modelu vyčíst. Dalším 
přínosem je zpracování 3D modelu, a tím pádem i lepší vizualizace. [19] 
Ovšem zpracování BIM modelu je dnes považováno za nadstandartní, a proto se musí 
počítat s investicí více prostředků. Počáteční investice by se však měla pozitivně 
projevit v dalších nákladech životního cyklu, neboť při použití 3D modelu 
a informací, se dá předejít chybám při vypracování dokumentace a tím spojených 
víceprací z realizace a dalších nákladů zejména v provozní fázi stavby. [19] 
Investorem může být i stát jako zadavatel veřejných zakázek. Možnost použití BIM je 
i součástí návrhu o veřejných zakázkách § 103, odst. 3: „V případě veřejných zakázek 
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na stavební práce, projektové činnosti nebo v soutěžích o návrh může zadavatel v 
zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití zvláštních elektronických 
formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, 
strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim 
zadavatel dodavatelům přístup.“ [31] 
5.1.2 Architekt 
Základem BIM modelování je použití 3D modelu, což každý architekt v dnešní době 
používá při návrhu jakékoliv stavby. Avšak pro BIM modelování je nutné změnění 
postupu tvorby návrhu a i softwarového vybavení. Obecný 3D model se skládá 
z prostorových bodů, hran, ploch a obecných těles, oproti tomu v BIM modelování se 
používají již prvky, jako jsou zdi, desky, střechy, sloupy atd., u kterých jdou 
jednoznačně určit další vlastnosti (materiál, umístění, výrobce, cena, a mnoho 
dalších). Právě architekt je jedním z hlavních účastníků procesu, jelikož dává projektu 
rozměr, tvar a on nejvíce ovlivňuje výslednou cenu stavebního díla a dalších nákladů 
životního cyklu, neboť o 66 % nákladů celého životního cyklu se rozhoduje ve fázi 
návrhu. Software pro tvorbu BIM modelů rovněž dokážou jednoduše vytvořit mnoho 
návrhů z výchozího modelu, kdy kterýkoliv z těchto návrhů nese stálé plnohodnotné 
informace, a tak lze investorovi prezentovat více možností s minimem práce se 
změnami projektu. [19] 
5.1.3 Projektant stavební části 
Poté, co je vytvořen základní 3D model stavby, předá jej architekt projektantovi pro 
zpracování dalších projekčních stupňů. Hlavním úkolem projektanta je podrobit 
model analýze proveditelnosti, přiřazovat další informace jednotlivým prvkům a řešit 
další technické detaily či kolize. Jelikož software pro tvorbu BIM modelů jsou velmi 
intuitivní, dokážou tak generovat úplnou technickou dokumentaci (půdorysy, řezy, 
pohledy, výpisy prvků atd.) přímo z modelu, projektantovi tak zjednodušují a zároveň 
zrychlují práci. Důležitá je samozřejmě komunikace architekt – projektant, která je 
vzhledem k tomu, že se pracuje v reálném čase na jednom modelu, mnohem rychlejší 
a tím pádem i efektivnější – jakákoliv změna, co vytvoří architekt, se ihned projeví 
u projektanta. [19] 
5.1.4 Projektant technického zařízení budov 
Návrh technických zařízení budov je ukázkou procesu, který je závislý na svých 
předchůdcích. V dnešní době, kdy se stále klade důraz na energetickou úspornost, tak 
i veškeré instalace ovlivňují celkové náklady. Dnešní praxe projektování řeší každou 
profesi zvlášť, a to i přesto, že jsou spolu velmi provázané. Proto se často stává, že se 
až při výstavbě ukážou některé nevhodně vedené rozvody či kolize, kdy jejich 
náprava stojí investora vyšší náklady a i delší realizaci. 3D model odpovídá 
skutečnosti, a tak se i s pomocí softwarů můžou odhalit kolize čí simulovat 
a analyzovat proudění tepla, vzduchu atd. ještě dříve než se začne s výstavbou. [19] 
5.1.5 Statik 
I statik může využít BIM model pro ušetření práce. Avšak záleží na tom, jak kvalitně 
vypracovaný projekt přebírá a jaké informace obsahují jednotlivé prvky. Pro výpočet 
může použít přímo software pro tvorbu BIM modelu, nebo si převede model do 
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různých výpočtových modelů pomocí IFC formátu, který nese veškeré informace, 
potřebné pro výpočet statiky objektu (materiál, průřez, nosné/ nenosné konstrukce 
atd.). I zde lze vidět výhody práce na jednom modelu, jelikož se jakékoliv změny 
vyplývající z nutnosti změn statiky mohou okamžitě projednat s architektem či 
projektantem v reálném čase. Taktéž výsledky výpočtu mohou být připojeny 
k modelu jako další informace prvku. [19] 
5.1.6 Rozpočtář 
Cena stavebního objektu a náklady životního cyklu je jedno z nejdůležitějších, co 
zajímá investora. Role rozpočtáře zasahuje do projektu už od jeho počátku – ocenění 
základního návrhu orientační cenou za m3 obestavěného prostoru, až po sestavení 
detailního položkového rozpočtu či výrobní kalkulace. Jak už vyplynulo 
z předchozího textu, tak pro sestavení rozpočtu/propočtu je nutný výkaz výměr 
a vlastní ocenění. Výkaz prvků/materiálů se liší od různé podrobnosti BIM modelu, 
přesto je nutné, aby byla zachována struktura nákladů tak, aby je šlo kontrolovat 
a analyzovat po celou dobu projektu. Rozpočtáři se oproti klasickému projektování 
změnil způsob přístupu k oceňování. Dříve strávil většinu času počítáním výkazu 
výměr a poté přiřazoval položky z databáze. U BIM přístupu je jeho role spíše 
kontrolní a měl by více komunikovat s projektanty tak, aby byl vybrán co 
nejekonomičtější materiál. [19] 
5.1.7 Stavebník 
Pro stavebníka je BIM model především aktuální a spolehlivou dokumentací stavby, 
ale také jej neustále aktualizuje a používá pro zaznamenání skutečného stavu, průběhu 
prací, prostavěnosti a dalších. [19] 
5.1.8 Facility Manager 
Facility manager je účastník procesu, který užívá model ze všech nejdéle – každý den 
v provozní fázi stavby. V objektu se musí každodenně něco uklízet, opravovat, 
přidávat, měnit a hlavně všechny uvedené úkony spravovat. K tomu mu pomáhá 
vhodný software, který využívá právě informační model budovy. 
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5.2 Informace 
Důležitou částí v BIM projektování jsou informace, které dávají projektu oproti 
klasickému 2D a 3D projektování nové dimenze.  
 
Obrázek č. 4 - Dimenze BIM modelování [16] 
5.2.1 2D a 3D - model 
Model stavebního objektu ve 3D přináší velké množství výhod. Největší výhodou je 
jednodušší představa objektu v prostoru - vizualizace, což je nutné při komunikaci 
mezi jednotlivými účastníky procesu. 3D model se skládá z jednotlivých prvků, které 
se postupně skládají a vytváří celý model. Takový prvek v BIM projektování 
nazýváme rodina. Rodina jsou parametrické inteligentní bloky - v prostředí 
projektování to může být např. stěna, podlaha, strop, sloup, okno, dveře, schodiště, či 
komponenty pro TZB profese – trubky, kolena, měřiče, odbočky a další. Každá rodina 
nese určité vlastnosti, které ji přesně definují v modelu. Níže v tabulce č. 8 jsou 
uvedeny možné informace, které nesou některé rodiny. Tyto informace se dají 
přizpůsobovat – měnit či přidávat podle potřeb projektu. 
Tabulka č. 8 - Možné parametrické informace BIM rodin 
Stěna Okna Schodiště 
- umístění (patro) - typ (plast, dřevo,…) - typ 
- délka (m) - šířka (m) - šířka schodiště 
- výška (m) - výška (m) - počet stupňů 
- tloušťka (m) - umístění (patro, místnost) - šířka stupně 
- (skladba stěny) - výška parapetu (m) - výška stupně 
- plocha (m2) - plocha (m2) - délka podesty 
- objem (m3)  - výška schodiště 
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5.2.2 4D - časové informace 
Jelikož si může uživatel BIM model lépe vizuálně představit, a tak snáze rozčlenit, je 
virtuální plánování snazší. Plánování pomocí BIM modely usnadňuje celkovou 
prostorovou koordinaci, rozvržení a plán logistiky staveniště, evidenci materiálů či 
prefabrikátů, efektivní vedení stavebního deníku. 
K výše uvedeným informacím z 3D modelu, tak může přípravář výroby či projektový 
manager připojit časové údaje o datech začátku výroby, dokončení výroby, datu 
naskladnění, dobu skladování, datu instalaci, dobu instalace a další časové informace. 
Časové plánování hraje ve stavebnictví důležitou roli, stejně jako kontrola kvality, 
která je díky BIM modelu snazší. Hlavní přínosy BIM přístupu oproti stávajícím SW 
pro plánování patří: [19] 
- vizualizace projektového plánu v prostoru a času 
- možnost sledování stavu dodávek/objednávek materiálu 
- eliminace časových kolizí u technologie provádění 
- časová omezení – milníky, rezervy, kritická místa, která jsou díky vizualizaci 
lépe viditelná 
- zlepšené hospodaření s kritickými zdroji – práce, materiál, čas 
- lepší komunikace mezi projektanty, dodavateli stavby a další 
- usnadnění tvorby rozpočtu 
5.2.3 5D - cenové informace 
Rozpočtování (oceňovaní) může taktéž těžit z BIM modelu. V současné praxi dostane 
rozpočtář pouze projektovou dokumentaci v digitální nebo papírové podobě, ze které 
manuálně odečte výkaz výměr, což může způsobit množství lidských chyb. Při použití 
modelu se výkaz výměr generuje automaticky a při změně projektu se také 
automaticky přepočítá, takže pokud bude nastaveno přímé propojení s položkovým 
rozpočtem, automaticky se provede přepočet i ceny položek. [19] 
Výše popsaný systém je však jen jeden z možného přístupu rozpočtování a oceňování 
stavebního projektu vytvořeným BIM projektováním. Další možností je navázat cenu 
na měrnou jednotku přímo jako základní parametr rodiny a poté jenom vytvořit výkaz, 
který vytvoří položkový rozpočet. Problém však nastává v tom, že česká cenová 
soustava je příliš podrobná a při sestavování rozpočtu jsou vyžadovány činnosti, které 
nejdou graficky znázornit – ztratné, příplatky, atd., proto bude nutné upravit cenovou 
databázi tak, aby odpovídala potřebám BIM projektování.  
Jednotlivé prvky BIM modelu nemusí nést jen informace o pořizovací ceně, ale také 
právě ceny/náklady potřebné pro výpočet nákladů životního cyklu – náklady na 
opravy, výměnu, úklid atd., tak, aby se dala ve fázi návrhu vybrat nejvhodnější 
varianta. 
5.2.4 6D – facility management 
Informace pro BIM modelu májí uplatnění i v nejdelší části životního cyklu budovy – 
provozní fáze. Zde je nutné sledování spousty informací tak, aby bylo provozování 
budovy co nejefektivnější. V kapitole 4.3 byly rozebrány možnosti získání dat pro 
plánování oprav, výměn či úklidů. Právě 3D model, který odpovídá skutečné budově, 
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ve spojení s FM softwarem usnadní komunikaci mezi facility manager, údržbářem, 
uklízečkou a dalšími zaměstnanci zodpovědnými za bezvadný provoz budovy.  
5.2.5 nD – další 
BIM model může obsahovat mnoho dalších informací, které jsou nutné pro 
modelování možných situací či jen informace potřebné pro splnění podmínek daných 
zákonem. Příkladem dalších rozměrů může být např. energetická náročnost, dopady 
na životní prostředí, informace o výrobci a další. [19] 
5.2.6 Industrial Foundation Classes – datový model 
Pro výše uvedené dimenze BIM slouží jako datový model IFC (Industrial Foundation 
Classes). Každý model, vytvořený dle zásad BIM projektování, je ve formátu IFC. 
Takový model je uložen v podobě prostého textu, tedy v nejjednodušší podobě.  Jedná 
se o standard veřejně dostupný, takže kdokoliv může vytvářet aplikace pro práci 
s BIM modelem ve formátu IFC. [17] 
V tabulce č. 9 jsou uvedeny možné informace, které definuje standard IFC pro 
obecnou stěnu (může ovšem obsahovat mnohém více informací, podle nutností 
projektu). 
Tabulka č. 9 - IFC data pro obecnou stěnu [27] 
Name CS Popis  
Stav 
AssessmentDate Datum celkového ohodnocení. 
AssessmentCondition 
Celkový stav produktu založený na zhodnocení příspěvků k celkovému zhodnocení podle různých 
kritérií. Například měřit na stupnici 1-10, případně OK, Dobré, Špatné. 
AssessmentDescription Kvalitativní popis stavu. 
Indikátory dopadu na životní prostředí 
Reference Referenční ID pro daný typ v daném projektu. 
FunctionalUnitReference Odkaz na databázi nebo klasifikaci. 
Unit Jednotka množství, na kterou se vážou ukazatele prostředí. 
LifeCyclePhase Celý životní cyklus nebo pouze daná část cyklu, po kterou jsou data o prostředí platná. 
ExpectedServiceLife Předpokládaná doba, po kterou bude výrobek sloužit. 
TotalPrimaryEnergyConsumptionPerUnit Množství použité energie podle ISO21930:2007. 
WaterConsumptionPerUnit Množství použité vody. 
HazardousWastePerUnit Množství vyprodukovaného nebezpečného odpadu. 
NonHazardousWastePerUnit Množství vyprodukovaného běžného odpadu. 
ClimateChangePerUnit Množství vyprodukovaných skleníkových plynů přepočtené na CO2. 
AtmosphericAcidificationPerUnit Množství vyprodukovaných plynů zodpovědných za zakyselování atmosféry přepočtených na SO2.  
RenewableEnergyConsumptionPerUnit Množství spotřebované obnovitelné energie podle ISO21930:2007. 
NonRenewableEnergyConsumptionPerUnit Množství spotřebované neobnovitelné energii podle ISO21930:2007. 
ResourceDepletionPerUnit Množství spotřebovaných zdrojů přepočítaných na antimon. 
InertWastePerUnit Množství vyprodukovaného inertního odpadu. 
RadioactiveWastePerUnit Množství vyprodukovaného radioaktivního odpadu. 
StratosphericOzoneLayerDestructionPerUnit 
Množství vyprodukovaných plynů zodpovědných za ničení ozonové vrstvy ve stratosféře 
přepočítaných na CFC-R11. 
PhotochemicalOzoneFormationPerUnit Množství vyprodukovaných plynů vytvářejících fotochemický ozón přepočítaných na ethylene. 
EutrophicationPerUnit Množství vyprodukovaných eutrofizačních složek přepočtených na PO4. 
Výrobní informace 
AcquisitionDate Datum pořízení produktu. 
BarCode Typ bar kódu daného výskytu produktu. 
SerialNumber Sériové číslo daného výskytu produktu. 
BatchReference Typ referenční šarže, z které je daný produkt vzat. 
AssemblyPlace Výčet definující místo sestavení produktu, buď továrna jiná lokace, nebo přímo na stavbě. 
Informace o výrobci 
GlobalTradeItemNumber Global Trade Item Nubmber je identifikace pro obchodování s výrobky dle GS1 (www.gs1.org).  
ArticleNumber 
Číslo produktu nebo reference, která se aplikuje ke konfigurovanému produktu podle standartního 
schéma pro definování čísel produktů dle definice výrobce.  
ModelReference Číslo modelu nebo označení produktového modelu přiřazené výrobcem daného prvku. 
ModelLabel Popisné jméno modelu pro daný výrobek dle výrobce produktu. 
Manufacturer Společnost, která vyrobila/složila prvek. 
ProductionYear Rok výroby. 
AssemblyPlace Výčet definující místo sestavení produktu, buď továrna, nebo přímo na stavbě. 
Pokyny pro balení 
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PackingCareType Označuje předdefinovány typ péče při manipulaci s výrobkem. 
WrappingMaterial Speciální požadavek na balící materiál. 
ContainerMaterial Speciální požadavek na materiál obalu (krabice apod.). 
SpecialInstructions Speciální instrukce pro balení. 
Životnost 
ServiceLifeDuration Délka životnosti 
MeanTimeBetweenFailure Průměrná doba mezi poruchami produktu. 
Záruka 
WarrantyIdentifier Popisek pro záruku. 
WarrantyStartDate Začátek záruční doby. 
WarrantyEndDate Konec záruční doby. 
IsExtendedWarranty Označení, zda se jedná o prodlouženou záruku (Ano/Ne). 
WarrantyPeriod Záruka poskytovaná výrobce na funkčnost produktu. 
PointOfContact Kontaktní společnost pro uplatnění záruky. 
WarrantyContent Předmět záruky. 
Exclusions Prvky, podmínky nebo akce, které se vylučují se zárukou. 
Stěna 
AcousticRating Akustické ohodnocení prvku dle národních směrnic. 
Combustible Označení zda je výrobek vyroben z hořlavých materiálů (Ano/Ne). 
Compartmentation Označení zda je prvek určen jako požární oddělovač (Ano/Ne). 
ExtendToStructure Označení zda prvek přesahuje okolní konstrukce (Ano/Ne). 
FireRating Požární odolnost dle národních směrnic. 
IsExternal Označení zda je prvek určen pro venkovní použití (Ano/Ne). 
LoadBearing Označení zda je prvek nosný (Ano/Ne). 
Reference Referenční ID pro daný typ v daném projektu. 
SurfaceSpreadOfFlame Označení chování plamene ohně okolo povrchu dle národních směrnic. 
Status Označení stavu prvku, vhodné pro rekonstrukce, obnovy apod. 
QuantityWeight 
Fyzikální veličina, která definuje objemovou hmotnost. Obvykle odvozena z fyzikálních vlastností 
prvku stanovená metodou měření. 
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6 Možnosti navázání nákladů a cen na BIM model 
V předchozím textu, už byly částečně uvedeny možnosti navázání nákladů a cen na 
BIM model. V současné době ale neexistuje na českém trhu jakýkoliv oceňovací 
nástroj či software, který by uměl pracovat s modelem vytvořeným v BIM nástroji. 
V zahraničí už se dají najít software na propojení IFC formátu a software na 
rozpočtování. V takových zemích (Norsko, Velká Británie, Německo) je ovšem BIM 
projektování na tak vysoké úrovni a vyspělosti, že existují BIM knihovny či BIM 
standardy, které jsou navázané na oceňovací software.  
Přístupů, jak využít model vytvořený BIM pro cenové odhady, je spousta a vzájemně 
se mohou lišit tím, pro jaký BIM nástroj jsou určeny, jak využívají data uložena 
v modelu nebo jak využívají externí databázi výrobků (rozsah, ceny, průměry, 
trendy). 
6.1 Možnosti náhledu a použití dat BIM modelu 
Z hlediska využití dat modelu BIM se rozlišují tři typy možností, které je nutné 
rozlišit pro další pohled na oceňování stavby. 
6.1.1 Produkty využívající Application Programming Interface  
Application Programming Interface (API) jsou programy, které běží v BIM prostředí 
a využívají připravené metody pro své funkce, které rozšiřují funkcionalitu původního 
BIM programu. Instalují se přímo do BIM programu a bez něj nejdou jinak spustit. U 
Autodesk Revit jsou nazývané Revit Add-On nebo Revit Plug-in. Tyto nadstavby 
využívají všechny zobrazovací, vykazovací a další funkce BIM kreslicího nástroje 
a připravují z modelu informace potřebné pro ocenění, které transformují do 
rozpočtářského software, a v tom rozpočtář provede samotné ocenění. [24] 
6.1.2 Produkty využívající Open Database Connectivity  
Open Database Connectivity (ODBC) je standard pro přístup k databázím, který 
využívá aplikace pro zprostředkování dat uložených v BIM modelu. Aplikace tento 
postup používají zejména pro přístup k atributům uložených v BIM modelu 
a následně využívají exportované 2D či 3D CAD soubory pro přístup k rozměrovým 
datům. Pro potřeby ocenění by to fungovalo tak, že by existoval software, ve kterém 
by se otevřel model BIM pomocí IFC datům, a v něm by si rozpočtář přidával, 
filtroval, vykazoval data potřebná pro potřeby ocenění stavby. [24] 
6.1.3 Exporty do Excelu 
Mnohdy je Revit či jiný BIM nástroj používán k vytvoření výkazu výměr s výstupem 
do Excelu a ten předán rozpočtáři. V praxi to vypadá tak, že projektant vykáže 
z programu veškeré materiály a informace nutné pro potřeby ocenění – objemy, 
plochy, kusy, počty, umístění, kvalitu, druh, značku, výrobce a další. To by mělo 
rozpočtáři ušetřit až 70 % času stráveného na tvorbě rozpočtu, jelikož toto číslo se 
udává jako čas strávený u tvorby výkazu výměr klasickým způsobem (odečítání dat 
z 2D dokumentace). Takto vytvořený rozpočet ovšem není nijak závislý na modelu 
a při změnách se musí vytvořit nový výkaz a ten znovu ocenit. [24] 
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6.2 Fáze BIM modelu 
Oceňování stavebních objektů a prací závisí podle obrázku č. 1 (kapitola 2.4, str. 16) 
na detailnosti projektové dokumentace. V BIM projektování se rozlišuje pět úrovní 
podrobnosti LOD (Level of Detail), viz obrázek č. 4. 
 
Obrázek č. 4 - Úrovně podrobnosti BIM modelu 
6.2.1 LOD 100  
Koncepční návrh stavby – obsahuje celkový objemový modelu stavby, orientační 
plochy, objemy, umístění a orientace ve 3D modelu. Tato fáze slouží pro investorovu 
představu stavby. Dají se na něm dělat základní analýzy (např. výkonnost budovy) 
a může se určit přibližná cena stavby. [18] 
6.2.2 LOD 200 
Jednotlivé prvku jsou graficky reprezentovány v modelu jako obecný systém, objekt 
či sestava s přibližným množstvím, velikostí, tvarem, umístěním a orientací. Také se 
mohou přiřazovat negeometrické informace. Tato fáze (dokumentace) může být 
použita pro rozhodnutí o umístění stavby. [18] 
6.2.3 LOD 300 
Jednotlivé prvky jsou graficky reprezentovány v modely jako specifický systém, 
objekt nebo sestavy s přesným množstvím, velikostí, tvarem, umístěním, orientací 
a rozhráním s ostatními stavebními systémy. Rovněž se přiřazují negeometrické 
informace. Tato fáze odpovídá prováděcí dokumentaci a může se modelovat detailní 
rozvrh výstavby pro jednotlivé stavební prvky. [19] a [18] 
6.2.4 LOD 400 
Prvky jsou graficky reprezentovány v modelu přesným rozměrem, tvarem, umístěním, 
množstvím, orientací, informacemi o zhotoviteli a podrobnými detaily. A i nadále se 
mohou přiřazovat negrafické informace. Modelované stavební elementy představují 
konkrétní navrhované elementy, které jsou použitelné pro výstavbu. Může se 
modelovat detailní rozvrh výstavby pro jednotlivé stavební prvky včetně stavebních 
postupů. [19] a [18] 
6.2.5 LOD 500 
Stavební prvky jsou modelovány tak, jak byly zabudovány a dodány s přesnými 
rozměry, množstvím, tvarem, polohou a orientací. I nadále se mohou přiřazovat 
negrafické informace. Model se může použít pro správu budovy a celý facility 
management. [18] 
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Pro každou z výše uvedených fází porobnosti se může určit cena stavby, kdy platí, že 
čím detailnější, tím i přesnější cena. V dalších podkapitolách budou vypsány možnosti 
ocenění stavby v jednotlivých LOD fázích. 
6.3 Ocenění stavby ve fázi Level Of Detail 100 
Ve fázi LOD 100 je model stavby sestaven jen z prostorových těles – kvádry, krychle, 
jehlany, válce, ale i složitější tělesa tak, aby byl zachycen základní koncepční návrh 
stavby, z kterého si investor vybere hlavní model. Hlavním rozhodovacím kritériem je 
cena. V této fázi se tedy jako nejvhodnější způsob ocenění jeví použití RUSO 
(rozpočtový ukazatel stavebních objektů). 
RUSO oceňuje stavby na základě objemu zastavěného prostoru (pozemní stavby), 
délky trasy (liniové stavby) či zastavěné plochy (inženýrské stavby) a statisticky 
zjištěné ceny na měrnou jednotku. Pro určení ZRN (základních rozpočtových 
nákladů) podle RUSO je nejprve nutné zatřídit danou stavbu dle JKSO.  
Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) zatřiďuje jednotlivé stavební objekty 
podle způsobu užití a jejich konstrukčně materiálové charakteristiky. V současnosti je 
JKSO pro potřeby statistiky nahrazena jinými třídníky – SKP a CZ-CC, ale v oblasti 
oceňování je stále využíván, jelikož je oproti jiným třídníkům nejpodrobnější.  
Pro téměř každou takto zatříděnou budovu je na základě dlouhodobých statistik cen 
staveb a stavebních objektů a z množiny cenových údajů stanovována pro každý rok 
cena za m
3 obestavěného prostoru. [20] 
Obestavěný prostor je součet obestavěných prostor základů, spodní stavby, vrchní 
stavby a střechy. Kde obestavěný prostor je dán kubaturou nosné základové 
konstrukce. Obestavěný prostor spodní části objektu, vrchní části objektu a zastřešení 
je ohraničen vnější plochou obvodové konstrukce, dole spodní úrovní podlahové 
konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy. [32] 
Op = Oz + Os + Ov + Ot      (8) 
kde: 
Oz…obestavěný prostor základů je objem základů, který je dán skutečnou kubaturou 
nosných základových konstrukcí 
Os…obestavěný prostor spodní části stavby  
Ov…obestavěný prostor vrchní části stavby včetně arkýřů, zasklené pavlače 
a podkroví 
Ot…obestavěný prostor střechy včetně terasy nad arkýřem a ustupujícím podlažím 
  
- 40 - 
 
Tabulka č. 10 - Příklad RUSO pro 801 Budovy občanské výstavby [21] 
 
kde konstrukčně materiálová charakteristika: 
1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 
7 | svislá nosná konstrukce kovová 
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty 
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů. 
Celková cena stavby se spočítá jednoduchým vzorcem 
ZRN = Op x RUSO 
ZRN…základní rozpočtové náklady 
Op…obestavěný prostor 
RUSO…rozpočtový ukazatel 
Je nutné počítat s tím, že odchylka od skutečné budoucí ceny, může dosahovat až 
25 % - záleží na technické a technologické náročnosti realizaci konkrétní stavby 
a podle standardu či nadstandardu vybavení. Běžně se tedy kalkuluje s odchylkou 
± 15%. 
6.4 Ocenění stavby ve fázi Level Of Detail 200 
Ve fázi LOD 200 se skládá model už z jednotlivých prvků reprezentující skutečné 
konstrukční elementy – základy, desky, zdi, střechy, okna, dveře a další. Oproti nižší 
podrobnosti už můžeme určit přesnější cenu a pomoci tomu může částečně cenová 
databáze agregovaných položek (RYRO-rychlé rozpočtování), která slouží pro 
orientační nacenění staveb v předprojektové úrovni.  
Databáze agregovaných položek je rozdělena do částí, které zohledňují technologické 
procesy realizace (TSKP) a zároveň odpovídají obvyklému postupu oceňování staveb. 
Databáze agregovaných položek používá stejné členění rozpočtu, jako je tomu 
u podrobnějších rozpočtů a sestav vytvářených v rámci přípravy a průběhu realizace 
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stavby, a proto se mohou i v dalších fázích projektu sledovat a porovnávat náklady na 
stavební objekt. [22] 
Oproti klasické cenové databázi jsou položky agregované, což zjednoduší ocenění. 
V databázi agregovaných položek (RYRO) se nachází okolo 1200 položek oproti 
téměř 60tisícové položkové klasické databázi. Příklad struktury databáze 
agregovaných položek je uveden v tabulce č. 11. 
Tabulka č. 11 - Příklad RYRO databáze pro stěny [22] 
310A0001 Zdivo a stěny nadzákladové z cihel pálených plných 
310A0002 Zdivo a stěny nadzákladové z cihel pálených plných lehčených 
310A0003 Zdivo a stěny nadzákladové z cihel pálených děrovaných 
310A0004 Zdivo a stěny nadzákladové z cihel pálených lícových plných včetně spárování 
310A0006 Zdivo a stěny nadzákladové z cihel betonových 
310A0101 Zdivo a stěny nadzákladové z tvárnic "THERM" P+D tl 175 až 300 mm 
310A0102 Zdivo a stěny nadzákladové z tvárnic "THERM" P+D tl 365 až 400 mm 
310A0103 
Zdivo a stěny nadzákladové z tvárnic "THERM" P+D tl 250 mm vylepšené 
akusticky 
310A0104 
Zdivo a stěny nadzákladové z tvárnic "THERM" P+D tl 365 až 440 mm 
vylepšené tepelně-izolačně 
310A0111 Zdivo a stěny nadzákladové z tvárnic pórobetonových přesných 
310A0112 Zdivo a stěny nadzákladové z tvárnic z lehkého betonu 
310A0201 Zdivo a stěny nadzákladové z lomového kamene neopracovaného 
310A0301 Stěny nadzákladové z betonu prostého tř. C 8/10 
310A0302 Stěny nadzákladové z betonu prostého tř. C 12/15 
310A0303 Stěny nadzákladové z betonu prostého tř. C 16/20 
310A0311 Stěny nadzákladové ze ŽB tř. C 16/20 včetně výztuže 120 kg/m3 
310A0312 Stěny nadzákladové ze ŽB tř. C 20/25 včetně výztuže 120 kg/m3 
310A0313 Stěny nadzákladové ze ŽB tř. C 25/30 včetně výztuže 120 kg/m3 
310A0314 Stěny nadzákladové ze ŽB tř. C 30/37 včetně výztuže 120 kg/m3 
310A0321 Bednění nadzákladových stěn výšky do 4 m 
6.5 Ocenění stavby ve fázi Level Of Detail 300 
Ve fázi podrobnosti LOD 300 už je model v detailnosti, která odpovídá dokumentaci 
pro stavební povolení čili je možno vytvořit položkový rozpočet stavby potřebný pro 
výběrové řízení. K tomu jsou ovšem potřebné i odpovídající informace. Princip 
propojení BIM modelu z rozpočtářského software bude stejný jako u použití databáze 
agregovaných položek.  
6.6 Ocenění stavby ve fázi Level Of Detail 400 
Tato fáze odpovídá přípravné fázi před zahájením výstavby respektive období 
výstavby.  Dodavatel stavby provádí výrobní kalkulace jednotlivých prací 
a konstrukcí na modelu, který je v podobě, kdy jednotlivé prvky modelu odpovídají 
konkrétnímu stavebnímu prvku přímo na stavbě.  
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6.7 Ocenění stavby ve fázi Level Of Detail 500 
Poslední fáze modelu odpovídá skutečnému stavu stavby. Model už obsahuje všechny 
informace, které mu byly dodány během stavby - skutečná cena, umístění, atd. Tento 
model se předá do FM software, kde se mohou podle nesoucích informací plánovat 
úklidy, opravy a různě druhy údržby.  
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7 Analýza a ocenění stavebního objektu 
V praktické části je vypracován jednoduchý projekt rodinného domu v BIM kreslícím 
nástroji – Autodesk Revit, a to ve dvou fázích projektu – LOD 100 a LOD 200. 
V každé této fázi je řešeno ocenění stavby dle dostupných informací. V případě 
LOD 100 se model ocení RUSO ukazatelem podle objemu návrhového modelu. 
V další části se pro fázi LOD 200 určí všechny informace jednotlivých modelových 
prvků, které jsou nutné pro ocenění pomoci RYRO databáze. Poté bude samotný 
model podle těchto informací oceněn. Po zjištění všech cen se model analyzuje 
z hlediska nákladů životního cyklu, kdy budou použity upravená data z dostupné 
literatury [5].  
7.1 Level Of Detail 100 a rozpočtový ukazatel stavebních objektů 
V Autodesk Revit byl vytvořen jednoduchý rodinný dům. Tento rodinný dům má 
založení na základových pasech, konstrukční výšku podlaží 3 m a pultovou střechu.  
 
Obrázek č. 5 - Koncepční návrh RD v Autodesk Revit  
7.1.1 Základní rozpočtové náklady 
V kreslicím nástroji byly pro jednotlivé části domu určeny dvě informace, podle 
kterých se dá určit předběžná cena domu – číslo JKSO a konstrukčně materiálová 
charakteristika svislé nosné části. Tyto informace se staly součásti výkazu objemu 
daných části domu. Tento výkaz byl vyexportován do textového souboru (formát .txt) 
tak, aby s ním mohl pracovat jakýkoliv další typ BIM nástroje. V tomto případě je 
tento BIM nástroj Microsoft Excel, kde se podle dostupných informací 
a jednoduchého algoritmu vybrala cena za m3 obestavěného prostoru. Poté už se 
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pomocí vzorce na výpočet obestavěného prostoru (vzorec 8, str. 41) vypočítaly 
předběžné základní rozpočtové náklady rodinného domu, které vyšly 1 410 528 Kč.   
7.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady 
Pro určení vedlejších rozpočtových nákladů byly použity orientační přirážky uvedené 
v literatuře – RYRO. Určení výše přirážek závisí na typu stavby a ZRN. 
Tabulka č. 12 - Orientační přirážky vedlejších rozpočtových nákladů [22] 
Orientační přirážky VRN 
podle typu objektu a celkových nákladů 
 
Projektová 
dokumentace 
Náklady spojené 
s umístěním stavby 
Rezerva rozpočtu 
Rodinný dům    
do 5 mil. Kč 3,2-7,9 % 2,3-7,3 % 7,0-10,0 % 
nad 5 mil. Kč 2,6-6,7 % 2,1-7,1 % 5,0-8,0 % 
Bytový dům    
Do 20 mil. Kč 2,2-5,6 % 2,1-7,1 % 7,0-10,0 % 
Do 50 mil. Kč 1,8-4,4 % 1,8-6,8 % 5,0-8,0 % 
Nad 50 mil. Kč 1,5-3,7 % 1,6-6,6 % 5,0-8,0 % 
Administrativní budova    
Do 20 mil. Kč 3,1-7,9 % 2,1-7,1 % 7,0-10,0 % 
Do 50 mil. Kč 2,5-6,3 % 1,8-6,8 % 5,0-8,0 % 
Nad 50 mil. Kč 2,1-5,5 % 1,6-6,6 % 5,0-8,0 % 
Podle tabulky č. 12 se zatřídí stavba do kategorie rodinný dům do 5 mil a vzhledem 
k velikosti stavby jsou uvažovány nejnižší sazby přirážek. 
Rodinný dům Projektová 
dokumentace 
Náklady spojené s 
umístěním stavby 
Rezerva rozpočtu 
do 5mil 3,20% 2,30% 7,00% 
  45 137 Kč 32 442 Kč 98 737 Kč 
    VRN celkem= 176 316 Kč 
  
7.1.3 Celková cena stavby 
 Celková cena stavby je potom určena jako součet ZRN, VRN a DPH (15 %). 
ZRN=        1 410 528 Kč  
VRN= 176 316 Kč 
DPH (15 %)= 238 027 Kč 
Celková cena stavby=      1 824 871 Kč  
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7.2 Level Of Detail 200 a RYRO 
LOD 200 vychází z nižší podrobnosti modelu, kdy se na vymodelované objemy, které 
udávají vnější obálku objektu, přiřazují detailnější stavební prvky – základy, stěny, 
střechy, okna, dveře, podlahy, stropy atd. Podle představ investora se vytvoří základní 
studie rodinného domu (viz obrázek č. 6).  
Model je sestaven z obecných systémových rodin, které obsahuje základní knihovna 
Autodesk Revit. Což znamená, že dané prvky neobsahují informace, které jsou 
potřebné pro ocenění. Tyto informace však nejsou obsahem veřejné části diplomové 
práce. 
 
Obrázek č. 6 - Studie rodinného domu 
7.2.1 Základní rozpočtové náklady 
Po exportu veškerých výkazů z programu Autodesk Revit jsou tato data analyzována 
a pomocí algoritmu přiřazena k jednotlivým položkám RYRO databáze. Výsledný 
rozpočet byl vyexportován (příloha č. 1). Níže je uvedena rekapitulace rozpočtu, která 
je rozdělena na práce HSV a PSV. 
Tabulka č. 13 - Rekapitulace rozpočtu 
1) Náklady z rozpočtu 
   
1 467 979,69 
 
HSV - Práce a dodávky HSV 
   
681 196,91 
 
    1 - Zemní práce 
       
105 526,85 
 
    2 - Zakládání 
       
164 491,16 
 
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 
    
152 957,07 
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    4 - Vodorovné konstrukce 
      
23 202,68 
 
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
   
180 499,08 
 
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   
54 520,07 
 
PSV - Práce a dodávky PSV 
   
786 782,78 
 
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
   
25 214,30 
 
    713 - Izolace tepelné 
      
57 340,12 
 
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
   
17 060,00 
 
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
    
5 185,00 
 
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 
   
13 812,00 
 
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 
   
47 570,00 
 
    731 - Ústřední vytápění - kotelny 
    
31 400,00 
 
    735 - Ústřední vytápění - Výkaz-Otopná tělesa 
   
90 670,19 
 
    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení 
    
61 010,00 
 
    761 - Konstrukce prosvětlovací 
     
114 887,20 
 
    762 - Konstrukce tesařské 
     
77 950,96 
 
    763 - Konstrukce suché výstavby 
     
38 041,60 
 
    764 - Konstrukce klempířské 
     
75 600,73 
 
    766 - Konstrukce truhlářské 
     
17 670,00 
 
    771 - Podlahy z dlaždic 
      
9 821,92 
 
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 
  
68 620,30 
 
    781 - Dokončovací práce - obklady 
    
22 076,32 
 
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 
   
8 844,36 
 
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických 
zařízení 
4 007,78 
 
Z tabulky č. 13 vyplývá, že základní rozpočtové náklady rodinného domu jsou v této 
fázi projektu 1 467 979,69 Kč. 
7.2.2 Vedlejší rozpočtové náklady 
Vedlejší rozpočtové náklady se určí stejně jako u LOD 100. Podle tabulky č. 12 se 
zatřídí daná stavba a určí procentní přirážky, které jsou i tentokrát zvoleny ty nejnižší. 
Rodinný dům Projektová 
dokumentace 
Náklady spojené s 
umístěním stavby 
Rezerva rozpočtu 
do 5mil 3,20% 2,30% 7,00% 
  46 975 Kč 33 764 Kč 102 759 Kč 
    VRN celkem= 183 497 Kč 
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7.2.3 Celková cena stavby 
Celková cena stavby je potom určena jako součet ZRN, VRN a DPH. 
ZRN=        1 467 980 Kč  
VRN= 183 497 Kč 
DPH (15 %)= 247 722 Kč 
Celková cena stavby=      1 899 199 Kč  
7.2.4 Srovnání ocenění v Level Of Detail 100 a v Level Of Detail 200 
Ocenění ve fázi LOD 100:   1 824 871 Kč 
Ocenění ve fázi LOD 200: 1 899 199 Kč 
Srovnání ceny stavby v této a předešlé fázi ukazuje, že se cena liší o méně než 5 %, 
což je v počítaném rozmezí ±15 %, které se uvádí u RUSO ukazatele jako možná 
odchylka od skutečné ceny stavby. 
7.3 Náklady životního cyklu objektu 
Ve fázi LOD 200 je, díky podrobnějšímu ocenění, možné analyzovat rodinný dům 
z hlediska nákladů životního cyklu. K této analýze, jak už bylo uvedeno v teoretické 
části, je nutné seskupit položky do funkčních dílů. Tyto funkční díly obsahují 
informace o životnostech, opravách a úklidu, které byly převzaty z online programu 
na výpočet nákladů životního cyklu budovy [23]. Jednotlivá data byla upravena nebo 
doplněna například o informace k úklidu, jelikož zmíněný program s těmito náklady 
nepočítá. Informace o úklidech byly odhadnuty nebo vycházejí z dat nalezených na 
internetu [25].  
Podle modelu DCF (vzorec 1, str. 26) se vypočetly celkové náklady životního cyklu 
sledovaného stavebního objektu, které vyšly 3 830 991 Kč (viz příloha č. 2). 
7.4 Analýza nejnákladnějších funkčních dílů 
Po výpočtu nákladů životního cyklu stavebního objektu je nutné analyzovat jednotlivé 
položky, aby se nalezla nejlevnější varianta investice. Uživatel má několik možností 
zobrazení, podle kterých může udělat analýzu nejnákladnějších funkčních dílů. Pro 
tuto práci byly vybrány náklady na výměnu a opravy, kdy budou podrobněji 
analyzovány první čtyři položky, viz tabulka č. 14.  
Tabulka č. 14 - Analýza nejnákladnějších funkčních dílů stavby 
Kód Funkční díl 
Náklady na 
výměny a opravy 
vč. pořizovací 
ceny 
1100 Základy včetně výkopů 238 642 Kč 
5210 Omítky vnější, zateplení 199 311 Kč 
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6200 Okna, balkonové dveře 169 691 Kč 
4400 Odvodnění střechy, klempířské prvky, plechová krytina 164 243 Kč 
7200 Podkladní vrstvy podlah 151 213 Kč 
7100 Izolace podlah a stropů tepelné, zvukové, otřesové 144 377 Kč 
7320 Podlahy dřevěné, laminátové 140 506 Kč 
8600 Elektroinstalace 135 563 Kč 
8220 Zařizovací předměty 127 769 Kč 
5140 Konstrukce suché výstavby 130 907 Kč 
8320 Topná tělesa 121 694 Kč 
2110 Svislé nosné a obvodové konstrukce zděné 120 887 Kč 
4110 Konstrukce krovu 104 461 Kč 
5120 Malba vnitřní 87 114 Kč 
8330 Zdroj tepla, ohřev vody, regulace 84 338 Kč 
6110 Dveře vnitřní 72 346 Kč 
5110 Omítky vnitřní 53 024 Kč 
6130 Konstrukce truhlářské 51 464 Kč 
9800 Přesun hmot 40 990 Kč 
8210 Kanalizační potrubí 37 907 Kč 
8500 Instalace plynu 37 098 Kč 
5130 Obklady vnitřní 36 937 Kč 
6120 Dveře vnější 34 659 Kč 
2210 Příčky a dělící stěny zděné 32 071 Kč 
9100 Ostatní zemní práce 31 376 Kč 
7310 Dlažba 27 864 Kč 
8110 Vodovodní potrubí 26 218 Kč 
1200 Hydroizolace spodní stavby 25 214 Kč 
3100 
Stropní konstrukce-betonové panely, ztužující pásy a 
nosníky 
23 203 Kč 
9999 Nezatříděno 17 538 Kč 
1300 Tepelná izolace spodní stavby 7 768 Kč 
7.4.1 Základy včetně výkopů 
Položka obsahuje veškeré náklady na zemní práce a základové konstrukce. Tyto 
konstrukce jsou většinou odvozeny od zeminy, která ovlivňuje hloubku založení, 
použití mechanizace, šířku základů atd. Tyto informace a možnosti změn je nutné 
konzultovat s geotechnikem či projektantem stavby. 
7.4.2 Omítky vnější, zateplení 
Největší náklad v této položce je kontaktní zateplovací systém. V projektu je použit 
bílý expandovaný polystyren (EPS), který lze nahradit jinými druhy zateplovacího 
systému – voděodolný expandovaný polystyrén (EPS P), šedý expandovaný 
polystyrén (EPS NEO), extrudovaný polystyrén (XPS) nebo minerálními vlákny.  
Životnost i cykly oprav byly odvozeny z webových stránek zabývajících se srovnáním 
zateplovacích systémů [30]. Zvolení nejvhodnější varianty záleží taky na tepelném 
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odporu, který je závislý na tloušťce zateplení – každý materiál má při stejné tloušťce 
jiný tepelný odpor. 
Tabulka č. 15 – Tepelné odpory zateplovacích systémů v m2.K.W-1 [33] 
tloušťka 
(mm) 
EPS 
 (EPS 70 F) 
EPS P 
 (EPS Perimetr) 
EPS NEO 
 (EPS GreyWall) 
XPS 
 (XPS Prime 70) 
Minerální vlákna 
(TF Profi) 
60 1,55 1,80 1,90 1,65 1,65 
70 1,80 2,10 2,20 1,90 1,90 
80 2,05 2,40 2,55 2,25 2,20 
90 2,35 2,70 2,90 2,50 2,50 
100 2,60 3,00 3,20 2,75 2,75 
110 2,85 3,30 3,50 3,00 3,00 
Z tabulky č. 15 vyplývá, že při zachování minimálního tepelného odporu 2,6 m2.K.W-
1
se u extrudovaného polystyrénu a minerálních vláken zachová tloušťka 100 mm. 
U voděodolného a šedého expandovaného polystyrénu se použije o 10 mm menší 
tloušťka, tj. 90 mm. Tyto změny však nemají žádný vliv na pořizovací cenu funkčního 
dílu – omítky vnější, zateplení, jelikož cenová databáze RYRO slučuje tloušťky od 
81 mm do 120 mm do jedné položky – Kontaktní zateplení stěn deskami přes 80 mm 
do 120 mm, a to platí pro všechny typy zateplovacích systémů. 
Tabulka č. 16 - Analýza nákladů životního cyklu zateplení 
Kód Funkční díl 
Pořizovací 
cena 
Životnost 
Cyklus 
oprav 
[rok] 
Rozsah 
oprav 
[%] 
Náklady na 
výměny a opravy 
vč. pořizovací ceny 
5210 Omítky vnější, zateplení  
5211 EPS (bílý) 76 366 Kč 30 15 40 200 893 Kč 
5212 EPS P (voděodolný) 104 527 Kč 50 15 40 195 410 Kč 
5213 EPS NEO (šedý) 89 824 Kč 35 15 40 202 088 Kč 
5214 XPS 115 596 Kč 60 15 40 205 982 Kč 
5215 Minerální vlákna 116 441 Kč 60 15 40 207 488 Kč 
Analýza této položku ukázala, že při použití voděodolného expandovaného 
polystyrénu se na nákladech životního cyklu může oproti bílému expandovaného 
polystyrénu ušetřit 5 483 Kč, a to i přes nárůst rozpočtových nákladů o 28 161 Kč. 
7.4.3 Okna, balkónové dveře 
Tento funkční díl obsahuje položky spojené s okny, včetně vnitřního parapetu 
a žaluzií. V projektu jsou okenní rámy navrženy ze dřeva. Dřevo lze nahradit 
plastovými či EURO rámy. Životnost i cykly oprav byly odvozeny z webových 
stránek zabývajících se srovnáním plastových a dřevěných oken [28]. 
Tabulka č. 17 - Analýza nákladů životního cyklu oken 
Kód Funkční díl 
Pořizovací 
cena 
Životnost 
Cyklus 
oprav 
[rok] 
Rozsah 
oprav [%] 
Náklady na 
výměny a opravy 
vč. pořizovací ceny 
6200 Okna, balkónové dveře  
6210 Dřevěné okna 77 382 Kč 40 5 10 169 691 Kč 
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6220 EURO okna 101 516 Kč 100 5 10 161 408 Kč 
6230 Plastové okna 76 439 Kč 30 10 10 166 814 Kč 
Při použití EURO rámu lze ušetřit na celkových nákladech životního cyklu 8 283 Kč, 
a to i přesto, že se počáteční rozpočtové náklady zvýší o 24 134 Kč. 
7.4.4 Odvodnění střechy, klempířské prvky, plechová krytina 
Kvalitu, tedy i životnost a nutnost oprav, nejvíce ovlivňuje použitý materiál 
klempířských prvků. V projektu jsou střešní prvky navrženy z pozinkovaného plechu, 
který může být databází RYRO nahrazen titanzinkovým nebo měděným plechem. 
Životnost i cykly oprav byly odvozeny z webových stránek zabývajících se srovnáním 
plechových krytin [29]. 
Tabulka č. 18 - Analýza nákladů životního cyklu oplechování střechy 
Kód Funkční díl 
Pořizovací 
cena 
Životnost 
Cyklus 
oprav 
[rok] 
Rozsah 
oprav 
[%] 
Náklady na 
výměny a opravy 
vč. pořizovací ceny 
4400 Odvodnění střechy, klempířské prvky, plechová krytina  
4410 Pozinkovaný plech 76 366 Kč 40 5 10 164 243 Kč 
4420 Titanzinkový plech 108 626 Kč 100 10 10 138 002 Kč 
4430 Měděný plech 192 820 Kč 100 10 5 218 293 Kč 
Po podrobnější analýze vychází při použití titanzinkového plechu celková úspora 
nákladů životního cyklu 26 241 Kč. Avšak počáteční rozpočtové náklady se zvýšily 
o 32 260 Kč. 
7.4.5 Vyhodnocení 
Úspora celkových nákladů životního cyklu stavebního objektu 40 007 Kč, a to i 
přesto, že se zvýší počáteční rozpočtové náklady o 84 555 Kč. To znamená, že 
náklady na výměny a opravy v provozní fázi budovy klesly oproti projektové variantě 
o 124 562 Kč. 
V BIM procesu nyní rozpočtář odešle informace o změnách položek projektantovi, 
respektive investorovi a záleží jen na nich, zda změny přijmou či nepřijmou. Po této 
analýze může projektant přistoupit k další fázi modelu - LOD 300, kde se díky 
detailnějšímu modelu může vytvořit podrobnější položkový rozpočet a i s ním 
spojený výpočet nákladů životního cyklu stavebního objektu, které mohou opět určit 
možné změny použitých materiálů. 
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8 ZÁVĚR 
V teoretické části práce byly v prvních kapitolách vysvětleny pojmy týkající se cen 
a nákladů ve stavebnictví, životního cyklu stavebního díla a s ním spojených nákladů.  
Další kapitoly se věnovaly novému přístupu k tvorbě a správě projektů - Building 
Information Model a jeho rozdílům oproti jiným formám projektování a chápání 
projektů. Rovněž byly vypsány významné změny, které pocítí všechny profese 
pracující na BIM projektu. Hlavním rozdílem je práce a komunikace v reálném čase 
na jednom modelu, což znamená urychlení a zkvalitnění projektu, kterému by měla 
z části pomoci i tato diplomová práce. 
V rámci praktické části práce byla ve dvou fázích podrobnosti modelu vytvořena 
a podrobně analyzována studie rodinného domu. První fáze se skládala jen 
z objemových těles, které vytvořily objem a obálku budoucího objektu. Tato fáze 
sloužila pro investorovu představu stavby a hlavně určení orientační budoucí ceny. 
Základní rozpočtové náklady se stanovily na základě vykázaných informací z BIM 
modelu a ukazatele RUSO. Celková cena včetně vedlejších rozpočtových nákladů 
a DPH v první fázi modelu vyšla 1 824 871 Kč. 
Ve druhé fázi se již vytvořil model z jednotlivých stavebních prvků, pro které byly 
vytvořeny a přiřazeny informace, které detailněji popsaly daný prvek a byly 
kompatibilní s RYRO databází. Toto propojení bylo nutné z důvodu vykázání 
informací z BIM modelu do softwaru pro oceňování staveb. Výsledkem je položkový 
rozpočet s výkazem výměr, který je při změně projektu schopný se automaticky 
přepočítat. Celková cena studie  rodinného domu ve druhé fázi vyšla 1 899 199 Kč. 
Dalším úkolem pro splnění cíle práce bylo analyzování životního cyklu budovy 
respektive možnosti přístupu k výpočtu jeho nákladů, které byly vysvětleny 
v teoretické části práce. Výpočet celkových nákladů životního cyklu vycházel 
z informací položkového rozpočtu a databáze životností a cyklů oprav a úklidu 
funkčních dílů. Celkové náklady životního cyklu rodinného domu na celou dobu jeho 
životnosti vyšly při 3% diskontní sazbě 3 830 991 Kč. Pro investory je důležitá 
funkce analýzy nejnákladnějších funkčních dílů, která nabídla další materiálové 
možnosti daného dílu a jeho náklady životního cyklu. Pomocí této funkce se podařilo 
u třech funkčních dílů – zateplení, okna a oplechování střechy ušetřit na celkových 
nákladech životního cyklu rodinného domu 40 007Kč, a to i přes zvýšené rozpočtové 
náklady. To ukazuje, že je nutné sledovat náklady životního cyklu stavebního objektu, 
aby investor co nejefektivněji investoval své finanční prostředky.  
Hlavním výsledkem této práce je ukázání výhod BIM přístupu k projektům jak 
u soukromých investorů, ale také i u veřejných zakázek. Taktéž výpočet ceny stavby 
a nákladů životního cyklu ve stavu studie BIM modelu pomohou investorovi ukázat, 
kolik budou náklady na stavbu, aniž by do projektu investoval příliš prostředků, a tím 
si mohl rozmyslet zamítnutí nebo změnu projektu.  
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10 ZKRATKY A SYMBOLY 
TC  Total Costs – celkové náklady 
AC  Avarage Costs – průměrné náklady 
MC  Marginal Costs – mezní náklady 
Apod.  a podobně 
Atd.  a tak dále 
Sb.  Sbírky 
TSKP  třídník stavebních konstrukcí a prací 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
HSV  hlavní stavební výroba 
PSV  přidružená stavební výroba 
STS  studie stavby 
DUR  dokumentace pro územní rozhodnutí 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
DPS  dokumentace provedení stavby 
WLCC Whole Life Cycle Cost – celkové náklady životního cyklu 
LCC  Life Cycle Cost – náklady životního cyklu stavby 
NPV  Net Present Value – čistá současná hodnota 
ASTM  American Society for Testing and Materials – model pro stanovení 
LCC 
DCF  Discount Cash Flow – diskontované peněžní toky 
C  Cost – náklady 
r  diskontní sazba 
FM  Facility Management  
BIM  Building Information Model – informační model budovy 
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IFC  Industrial Foundation Classes 
LOD  Level of Detail – úroveň podrobnosti 
RYRO  Rychlé rozpočtování – cenová databáze 
RUSO  Rozpočtový ukazatel stavebních objektů 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
API  Application Programming Interface 
ODBC  Open Database Connectivity 
KZS  Kontaktní zateplovací systém 
SDK  Sádrokarton 
ZTI  Zdravotně-technické instalace 
DPH  daň z přidané hodnoty 
ÚRS  ústav racionalizace ve stavebnictví 
EPS  expandovaný polystyrén 
XPS  extrudovaný polystyrén 
RD  rodinný dům 
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Příloha č. 2 Náklady životního cyklu rodinného domu 
Příloha č. 1 Rozpočet rodinného domu (RYRO databáze)
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednavatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPHzákladní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
zákl. přenesená21,00% ze
sníž. přenesená15,00% ze
nulová 0,00% ze
Cena s DPH v CZK
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
1 688 176,64
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1 467 979,69
0,00 0,00
1 467 979,69 220 196,95
1 467 979,69
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Studie rodinného domu - diplomová práce
15.1.2016
Stavba:
Místo:  Datum:
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    713 - Izolace tepelné
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
    731 - Ústřední vytápění - kotelny
    735 - Ústřední vytápění - Výkaz-Otopná tělesa
    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení
    761 - Konstrukce prosvětlovací
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    771 - Podlahy z dlaždic
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
    781 - Dokončovací práce - obklady
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
0,00
1 467 979,69
17 670,00
9 821,92
68 620,30
22 076,32
8 844,36
4 007,78
90 670,19
61 010,00
114 887,20
77 950,96
38 041,60
75 600,73
57 340,12
17 060,00
5 185,00
13 812,00
47 570,00
31 400,00
152 957,07
23 202,68
180 499,08
54 520,07
25 214,30
786 782,78
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
1 467 979,69
105 526,85
164 491,16
REKAPITULACE ROZPOČTU
Studie rodinného domu - diplomová práce
15.01.2016
 
 
681 196,91
Stavba:
Místo:  Datum:
Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
P
Č
Ty
p
Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 R 110A0011 m3 60,765
60,765
2 R 130A0001 m3 50,310
50,310
3 R 130A0101 m3 3,800
3,800
4 R 160A0102 m3 229,750
229,750
5 R 160A0301 t 229,750
505,450
6 R 170A0201 m3 33,510
54,110
-13,700
-6,900
7 R 180A0001 m2 538,650
607,650
-69,000
8 R 180A0002 m3 53,865
60,765
-6,900
9 R 180A0003 m2 538,650
607,650
-69,000
    2 - Zakládání
10 R 270A1001 m3 8,856
1,956
6,900
164 491,16
Polštář pod základy z hutněného písku a 
štěrkopísku
872,00 7 722,43
"Výkaz-Základové pásy"0,6*(5,4+5,4+10,9+10,9)*0,1
"Výkaz-Základová deska"69,0*0,1
"Výkaz-Základová deska"(69,0*0,1)*-1
Založení trávníku 37,80 20 360,97
"Výkaz-Zemní práce"607,65
"Výkaz-Základová deska"69,0*-1
"Výkaz-Zemní práce"607,65
"Výkaz-Základová deska"69,0*-1
Rozprostření ornice 50,50 2 720,18
"Výkaz-Zemní práce"607,65*0,1
"Výkaz-Zemní práce"50,31+3,8
"Výkaz-Základové pásy"(2,27+2,52+4,33+4,58)*-1
"Výkaz-Základová deska"6,9*-1
Urovnání povrchu terénu 15,40 8 295,21
"Výkaz-Zemní práce"(607,65*0,1+50,31+3,8)*2
Poplatek za uložení sypaniny na skládce 110,00 25 272,50
229,75*2,2
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
ze zhutněných zemin nebo sypanin
93,30 3 126,48
"Výkaz-Zemní práce"50,31
Hloubení jam a zářezů nezapažených v 
hornině s malým obsahem kamene
234,00 889,20
"Výkaz-Zemní práce"3,8
Vodorovný odvoz výkopku nebo sypaniny 
na vzdálenost do 500 m
81,40 18 701,65
105 526,85
Sejmutí ornice nebo lesní půdy 44,70 2 716,20
"Výkaz-Zemní práce"607,65*0,1
Hloubení rýh v hornině s malým obsahem 
kamene
466,00 23 444,46
 
Popis
J.cena 
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
1 467 979,69
681 196,91
ROZPOČET
Studie rodinného domu - diplomová práce
15.01.2016
 
11 R 270A2101 m3 20,540
13,640
6,900
12 R 270A2301 m2 49,167
45,667
3,500
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
13 R 310A0102 m3 30,450
30,450
14 R 340A1103 m2 40,210
40,210
15 R 350A1003 m3 0,076
0,026
0,033
0,017
    4 - Vodorovné konstrukce
16 R 420A0001 m3 3,340
3,340
17 R 420A0011 m2 16,720
16,720
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
18 R 610A1002 m2 34,280
10,440
23,840
19 R 610A1022 m2 128,948
22,152
3,132
7,152
63,440
33,072
20 R 620A2003 m2 84,500
76,140
8,360
21 R 620A3011 m2 84,500
76,140
8,360
22 R 630A2012 m3 5,358
5,358
23 R 630A2501 m3 5,358
Příplatek za výztužení mazaniny ocelovou 
sítí v množství 50 kg/m3
1 850,00 9 912,30
"Výkaz-Stěny"25,51+26,43+11,8+12,4
"Výkaz-Stěny"2,78+1,4+2,78+1,4
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu 
prostého tř. C 16/20
3 050,00 16 341,90
"Výkaz-Podlahy"(4,42+1,56+6,51+31,18+9,91)*0,1
738,00 62 361,00
"Výkaz-Stěny"25,51+26,43+11,8+12,4
"Výkaz-Stěny"2,78+1,4+2,78+1,4
Vnější omítka tenkovrstvá silikátová 
zatřená tl 2 mm včetně penetrace podkadu
278,00 23 491,00
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"8,52*2,6
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"5,22*(2,6-2,0)
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"11,92*(2,6-2,0)
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"24,4*2,6
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"12,72*2,6
Kontaktní zatepení stěn deskami z 
polystyrénu EPS tl do 120 mm
Vnitřní omítka stěn a zdiva vápenná nebo 
vápenocementová hrubá
212,00 7 267,36
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"5,22*2,0
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"11,92*2,0
Vnitřní omítka stěn a zdiva vápenná nebo 
vápenocementová štuková
275,00 35 460,70
"Výkaz-Stěny"1,11+0,56+1,11+0,56
Bednění ztužujících pásů a věnců včetně 
vzpěr
319,00 5 333,68
"Výkaz-Stěny"(2,78+1,4+2,78+1,4)*2
180 499,08
"Výkaz-Dveře"2*1,0*0,115*0,115
"Výkaz-Dveře"2*1,25*0,115*0,115
1,25*0,115*0,115
23 202,68
Ztužující pásy ze ŽB tř, C 16/20 včetně 
výztuže 70 kg/m3
5 350,00 17 869,00
"Výkaz-Stěny"10,2+10,57+4,72+4,96
Stěny a příčky tl 115 mm z tvárnic 
pálených děrovaných P+D
752,00 30 237,92
"Výkaz-Stěny"10,68+13,87+7,41+5,46+2,79
Překlady prefabrikované keramické ploché 
nebo vysoké
24 100,00 1 832,65
"Výkaz-Základové 
pásy"((2,27+2,52+4,33+4,58)/0,6)*2
"Výkaz-Základová deska"35,0*0,1
152 957,07
Zdivo a stěny nadzákladové z tvárnic 
"THERM" P+D tl 365 až 400 mm
3 970,00 120 886,50
Základy ze ŽB tř. C 16/20 pro konstrukce a 
budovy včetně výztuže
7 010,00 143 985,40
"Výkaz-Základové pásy"2,27+2,52+4,33+4,52
"Výkaz-Základová deska"6,9
Bednění základů pro konstrukce a budovy 260,00 12 783,33
5,358
24 R 630A3031 m2 53,580
53,580
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
25 R 940A0001 m2 92,490
76,140
8,360
2,530
5,460
26 R 940A0002 m2 2 774,700
2 284,200
250,800
75,900
163,800
27 R 940A0201 m2 53,410
53,41
28 R 990A0101 % 14 134,596
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
29 R 711A1001 m2 69,000
69,000
30 R 711A2001 m2 26,333
22,833
3,500
31 R 711A1031 m2 69,000
69,000
32 R 711A2031 m2 26,333
22,833
3,500
    713 - Izolace tepelné
33 R 713A1002 m3 8,037
8,037
34 R 713A2001 m3 14,955
14,955
35 R 713A3011 m3 1,317
"Výkaz-Podhledy"(31,1+4,33+9,91+6,51+1,56)*0,28
Izolace tepelná pro vyšší zatížení pevně 
uchycená z extrudovaného polystyrénu 
(XPS)
5 900,00 7 768,33
Izolace tepelná běžně zatížená kladená 
volně (vložená) z expandovaného 
polystyrénu (EPS)
2 800,00 22 503,60
"Výkaz-Podlahy"(4,42+1,56+6,51+31,18+9,91)*0,15
Izolace tepelná nezatížená kladená volně 
(vložená) z minerálních vláken
1 810,00 27 068,19
Izolace proti vodě svislá prováděná 
přitavením asfaltovaných těžkých pásů
253,00 6 662,33
"Výkaz-Základové 
pásy"((2,27+2,52+4,33+4,58)/0,6)
"Výkaz-Základová deska"35,0*0,1
57 340,12
"Výkaz-Základové 
pásy"((2,27+2,52+4,33+4,58)/0,6)
"Výkaz-Základová deska"35,0*0,1
Izolace proti vodě vodorovná prováděná 
přitavením těžkých asfaltovaných  pásů
236,00 16 284,00
"Výkaz-Základová deska"69,0
25 214,30
Izolace proti vodě vodorovná prováděná za 
studena penetračním nátěrem
21,00 1 449,00
"Výkaz-Základová deska"69,0
Izolace proti vodě svislá prováděná za 
studena penetračním nátěrem
31,10 818,97
2 125,72
"Výkaz-Podhledy"31,1+4,33+9,91+6,51+1,56
Přesun hmot pro rodinné domy výšky do 6 
m
2,90 40 990,33
786 782,78
"Výkaz-Stěny"(25,51+26,43+11,8+12,4)*30
"Výkaz-Stěny"(2,78+1,4+2,78+1,4)*30
"Výkaz-Dveře"(1,1*2,3)*30
"Výkaz-Okna"(1,5+3+0,36+0,6)*30
Lešení pomocné výšky lešeňové podlahy 
do 1,9 m
39,80
"Výkaz-Stěny"2,78+1,4+2,78+1,4
"Výkaz-Dveře"1,1*2,3
"Výkaz-Okna"1,5+3+0,36+0,6
Lešení řadové trubkové s podlahami výšky 
do 10 m - nájemné za den použití
1,20 3 329,64
"Výkaz-Podlahy"(4,42+1,56+6,51+31,18+9,91)
54 520,07
Lešení řadové trubkové s podlahami výšky 
do 10 m - montáž s demontáží
87,30 8 074,38
"Výkaz-Stěny"25,51+26,43+11,8+12,4
"Výkaz-Podlahy"(4,42+1,56+6,51+31,18+9,91)*0,1
Potěr podkladní nebo vyrovnávací 
anhydritový samonivelační ze suchých 
směsí tl do 30 mm
479,00 25 664,82
1,142
0,175
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
36 R 721A1001 komplet 1,000
1,000
37 R 721A1101 m 4,000
4,000
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
38 R 722A1111 m 4,000
4,000
39 R 722A1112 m 3,000
3,000
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
40 R 723A1011 komplet 1,000
1,000
41 R 723A1121 m 2,000
2,000
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
42 R 725A2001 komplet 1,000
1,000
43 R 725A2005 komplet 1,000
1,000
44 R 725A2006 komplet 2,000
2,000
45 R 725A2009 komplet 1,000
1,000
    731 - Ústřední vytápění - kotelny
46 R 731A0021 soubor 1,000
1,000
    735 - Ústřední vytápění - Výkaz-Otopná tělesa
47 R 735A1011 soubor 2,000
2,000
48 R 735A1012 soubor 1,000
1,000
49 R 735A1014 soubor 1,000
1,000
50 R 735A2002 m2 6,500
6,500
    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení
"Výkaz-Otopná tělesa"6,5
61 010,00
"Výkaz-Otopná tělesa"1
Otopná soustava s článkovými otopnými 
tělesy litinovými pro místnost plochy přes 
25 do 40 m2
44 000,00 44 000,00
"Výkaz-Otopná tělesa"1
Podlahové vytápění teplovodní 1 520,00 9 880,00
90 670,19
Otopná soustava s článkovými otopnými 
tělesy litinovými pro místnost plochy do 8 
m2
9 940,00 19 880,00
"Výkaz-Otopná tělesa"2
Otopná soustava s článkovými otopnými 
tělesy litinovými pro místnost plochy přes 
8 do 15m2
16 910,19 16 910,19
"Výkaz-Instalační zařizovací předměty"1
31 400,00
Plynový kotel nástěnný kondenzační do 24 
kW s průtočným ohřevem teplé vody a 
regulací
31 400,00 31 400,00
"Výkaz-Zdroje tepla"1
"Výkaz-Instalační zařizovací předměty"1
Umyvadlo včetně přípojných potrubí a 
armatur
5 730,00 11 460,00
"Výkaz-Instalační zařizovací předměty"2
Napojení kuchyňské linky k domovním 
rozvodům včetně přípojných potrubí a 
armatur
6 810,00 6 810,00
Vana včetně přípojných potrubí a armatur 12 100,00 12 100,00
"Výkaz-Instalační zařizovací předměty"1
WC zavěšené včetně přípojných potrubí a 
armatur
17 200,00 17 200,00
"Výkaz-Rozvody vnitřních ZTI"(2+5)/18
Stoupačka plynu do DN 25 806,00 1 612,00
"Výkaz-Rozvody vnitřních ZTI"1+1
47 570,00
Stoupačka vody teplé do DN 32 771,00 2 313,00
"Výkaz-Rozvody vnitřních ZTI"3
13 812,00
Domovní plynovod do DN 25 mm od 
uzávěru na fasádě délky do 18 m
12 200,00 12 200,00
"Výkaz-Rozvody vnitřních ZTI"0+1+2+1
5 185,00
Stoupačka vody studené do DN 32 718,00 2 872,00
"Výkaz-Rozvody vnitřních ZTI"1+3
17 060,00
Kanalizace vodorovná do DN 150 mm 
délky do 20 m
14 800,00 14 800,00
"Výkaz-Rozvody vnitřních ZTI"(0+1+7+5+0)/20
Kanalizace svislá do DN 100 mm 565,00 2 260,00
"Výkaz-Základové 
pásy"((2,27+2,52+4,33+4,58)/0,6)*0,05
"Výkaz-Základová deska"35,0*0,1*0,05
51 R 741A1001 soubor 1,000
1,000
52 R 741A1011 soubor 1,000
1,000
53 R 741A1012 soubor 1,000
1,000
54 R 741A1013 soubor 1,000
1,000
55 R 741A1022 soubor 1,000
1,000
56 R 741A2001 kus 1,000
1,000
57 R 741A2103 kus 1,000
1,000
58 R 741A3001 soubor 1,000
1,000
    761 - Konstrukce prosvětlovací
59 R 761A1001 m2 3,960
3,960
60 R 761A1002 m2 9,000
9,000
61 R 761A3121 kus 3,000
3,000
62 R 761A3501 kus 1,000
1,000
63 R 761A3501 kus 3,000
3,000
64 R 761A9001 kus 3,000
3,000
65 R 761A9102 m2 0,920
0,920
66 R 761A9201 m 9,200
9,200
67 R 761A9302 m2 12,960
12,960
    762 - Konstrukce tesařské
68 R 762A1001 m2 79,130
79,130
69 R 762A3003 m2 79,130
79,130"Výkaz-Střechy"79,13
Konstrukce krovu pultové střechy 624,00 49 377,12
"Výkaz-Střechy"79,13
Laťování střech na osovou vzdálenost do 
600 mm
51,10 4 043,54
"Výkaz-Okna"(1,0*2+2,0*3+0,6+0,6)
Žaluzie vnitřní lamelová vertikální 706,00 9 149,76
"Výkaz-Okna"1,5*2+3,0*3+0,36*1+0,6*1
77 950,96
"Výkaz-Dveře"1+2
Parapet vnější z pozinkovaného plechu 832,00 765,44
"Výkaz-Okna"(1,0*2+2,0*3+0,6+0,6)*0,1
Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm 438,00 4 029,60
"Výkaz-Dveře"1
Zárubně obložkové pro dveře 
jednokřídlové
4 520,00 13 560,00
"Výkaz-Dveře"1+2
Práh truhlářský pro dveře jednokřídlové 220,00 660,00
"Výkaz-Okna"3,0*3
Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové 
jednokřídlové do obložkové zárubně
3 540,00 10 620,00
"Výkaz-Dveře"1+2
Dveře venkovní dřevěné jednokřídlové 11 900,00 11 900,00
Okna dřevěná plochy do 1,5 m2 zdvojená 
otvíravá s rámem
6 440,00 25 502,40
"Výkaz-Okna"1,5*2+0,36*1+0,6*1
Okna dřevěná plochy přes 1,5 m2 zdvojená 
otvíravá s rámem
4 300,00 38 700,00
1
Bleskosvod a uzemnění pro rodinný dům 18 500,00 18 500,00
1
114 887,20
"Výkaz-Elektroinstalace"1
Rozváděč elektroměrový pro rodinný dům 7 270,00 7 270,00
1
Rozvodnice pro rodinný dům 16 200,00 16 200,00
"Výkaz-Elektroinstalace"1
Výkaz-Elektroinstalace WC samostatného 1 200,00 1 200,00
"Výkaz-Elektroinstalace"1
Výkaz-Elektroinstalace chodby plochy do 
20 m2
2 950,00 2 950,00
Výkaz-Elektroinstalace kuchyně 7 020,00 7 020,00
"Výkaz-Elektroinstalace"1
Výkaz-Elektroinstalace koupelny 4 450,00 4 450,00
Výkaz-Elektroinstalace obytné místnosti 
plochy do 12 m2
3 420,00 3 420,00
"Výkaz-Elektroinstalace"1
70 R 762A3102 m2 79,130
79,130
    763 - Konstrukce suché výstavby
71 R 763A1121 m2 18,310
18,310
72 R 763A4021 m2 9,100
9,100
73 R 763A7002 m2 53,410
53,410
74 R 763A9002 m2 8,070
8,070
    764 - Konstrukce klempířské
75 R 764A1102 m 11,500
11,500
76 R 764A2101 m 11,500
11,500
77 R 764A3104 m 3,000
3,000
78 R 764A4002 m2 79,130
79,130
    766 - Konstrukce truhlářské
79 R 766A2001 m 3,000
3,000
    771 - Podlahy z dlaždic
80 R 771A0003 m2 12,490
12,490
81 R 771A0203 m 8,520
8,520
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
82 R 775A0202 m2 41,090
41,090
    781 - Dokončovací práce - obklady
83 R 781A1003 m2 34,280
10,440
23,840
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
84 R 784A3011 m2 182,358
22,152"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"8,52*2,6
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"5,22*2,0
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"11,92*2,0
8 844,36
Tónovaná malba za sucha otěruvzdorná 48,50 8 844,36
Podlaha lamelová dřevěná včetně soklové 
lišty a tlumicí podložky
1 670,00 68 620,30
"Výkaz-Podlahy"31,18+9,91
22 076,32
Obklad vnitřní z obkladaček keramických 
lepených flexibilním lepidlem
644,00 22 076,32
"Výkaz-Podlahy"4,42+1,56+6,51
Soklík z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem
197,00 1 678,44
"Výkaz-Podlahy"8,52
68 620,30
Kuchyňská linka sektorová (skládaná) 5 890,00 17 670,00
"Výkaz truhlářských výrobků"3,0
9 821,92
Podlaha z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem
652,00 8 143,48
"Výkaz-Střechy"3,0
Střešní krytina plechová hladká z tabulí z 
pozinkovaného plechu
871,00 68 922,23
"Výkaz-Střechy"79,13
17 670,00
Klempířské žlaby podokapní 
z pozinkovaného plechu rš 250
231,00 2 656,50
"Výkaz-Střechy"11,5
Klempířské odpadní trouby (svody) z 
pozinkovaného plechu o straně nebo 
průměru 150 mm
712,00 2 136,00
"Výkaz-Podhledy"6,51+1,56
75 600,73
Klempířské oplechování okapů 
pozinkovaným plechem rš 330
164,00 1 886,00
"Výkaz-Střechy"11,5
"Výkaz-Podbití střechy"4,55+4,55
Sádrokartonový podhled jednoduše 
opláštěný s kovovou nosnou konstrukci 
bez tepelné izolace
499,00 26 651,59
"Výkaz-Podhledy"31,1+4,33+9,91+6,51+1,56
Příplatek k sádrokartonovým konstrukcím 
za použití desky impregnované (H2)
42,60 343,78
Obložení stěn palubkami 403,00 7 378,93
"Výkaz-Stěny dřevěného obložení"11,53+3,39+3,39
Podbití venkovních podhledů palubkami 
na pero a drážku
403,00 3 667,30
Bednění střech z prken hoblovaných 310,00 24 530,30
"Výkaz-Střechy"79,13
38 041,60
3,132
7,152
63,440
33,072
53,410
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
85 R 789A0001 m2 53,580
53,580
4 007,78
Vyčíštění budov – světlá výška podlaží do 4 
m
74,80 4 007,78
"Výkaz-Podlahy"4,42+1,56+6,51+31,18+9,91
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"5,22*(2,6-2,0)
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"11,92*(2,6-2,0)
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"24,4*2,6
"Výkaz-Úpravy vnitřních stěn"12,72*2,6
"Výkaz-Podhledy"31,1+4,33+9,91+6,51+1,56
Příloha č. 2.1 Náklady životního cyklu rodinného domu
Kód Funkční díl (FD) Pořizovací 
cena
Životnost
Cyklus 
oprav 
[rok]
Rozsah 
oprav [%]
Cena za 
úklid na 
jednotku
Celkem za 
výměny a 
opravy
Náklady za 
úklid
Náklady na 
demolici     
Celkem 
LCC
1000 Spodní stavba
1100 100 0 0 0 0 0 Celkem za nové 238 642 Kč 238 642 Kč 0 Kč 4 346 Kč 242 988 Kč
1200 100 0 0 0 0 0 Celkem za nové 25 214 Kč 25 214 Kč 0 Kč 459 Kč 25 673 Kč
1300 100 0 0 0 0 0 Celkem za nové 7 768 Kč 7 768 Kč 0 Kč 141 Kč 7 910 Kč
2000 Svislé konstrukce
2110 Svislé nosné a obvodové konstrukce zděné 120 887 Kč 100 0 0 0 0 0 Celkem za nové 120 887 Kč 120 887 Kč 0 Kč 2 202 Kč 123 088 Kč
2210 Příčky a dělící stěny zděné 32 071 Kč 100 0 0 0 0 0 Celkem za nové 32 071 Kč 32 071 Kč 0 Kč 584 Kč 32 655 Kč
3000 Vodorovné konstrukce
3100 Stropní konstrukce-betonové panely, 
ztužující pásy a nosníky 23 203 Kč 100 0 0 0 0 0 Celkem za nové 23 203 Kč 23 203 Kč 0 Kč 423 Kč 23 625 Kč
4000 Zastřešení
4100 Šikmé střechy
Celkem za nové 97 797 Kč
Celkem za opravy 6 664 Kč
Celkem za nové 122 247 Kč
Celkem za opravy 41 996 Kč
5000 Povrchy
5100 Povrchy vnitřní
Celkem za nové 42 728 Kč
Celkem za opravy 10 296 Kč
Celkem za nové 87 114 Kč 87 114 Kč 0 Kč 161 Kč 87 275 Kč
Celkem za nové 35 340 Kč
Celkem za opravy 1 597 Kč
Celkem za úklid 110 729 Kč
Celkem za nové 102 176 Kč
Celkem za opravy 28 731 Kč
5200 Povrchy vnější
Celkem za nové 169 770 Kč
Celkem za opravy 31 123 Kč
6000 Výplně otvorů
Celkem za nové 66 718 Kč
Celkem za opravy 5 628 Kč
Celkem za úklid 48 452 Kč
Celkem za nové 31 962 Kč
Celkem za opravy 2 696 Kč
Celkem za úklid 19 740 Kč
54 615 Kčkus 55 1 x/měsíc 34 659 Kč 19 740 Kč6120 Dveře vnější 11 900 Kč 20 10 15 1
15 3
200 893 Kč 0 Kč 202 456 Kč
6110 Dveře vnitřní 24 840 Kč 20 10 72 346 Kč 48 452 Kč 121 250 Kčkus 45 1 x/měsíc
5210 Omítky vnější, zateplení 85 852 Kč 30 15 40 0 0 0
148 067 Kč
5140 Konstrukce suché výstavby 38 042 Kč 20 10 50 0 0 0
m2 9 1 x/měsíc 36 937 Kč 110 729 Kč
130 907 Kč 0 Kč 131 600 Kč
5130 Obklady vnitřní 22 076 Kč 40 20 10 34,28
5120 Malba vnitřní 8 844 Kč 5 0 0
0 53 024 Kč 0 Kč 53 802 Kč
0 164 243 Kč 0 Kč 165 633 Kč
0 0 0
5110 Omítky vnitřní 42 728 Kč 100 30 50
0 Kč 105 881 Kč
4400 Odvodnění střechy, klempířské prvky, plechová krytina 76 366 Kč 40 5 10 0 0
10 5 0 0 0 104 461 Kč
0 0
Tepelná izolace spodní stavby 7 768 Kč
4110 Konstrukce krovu 77 951 Kč 60
Výměra Cyklus úklidu
Základy včetně výkopů 238 642 Kč
Hydroizolace spodní stavby 25 214 Kč
1 420 Kč
1 391 Kč
693 Kč
778 Kč
402 Kč
217 Kč
452 Kč
1 563 Kč
Příloha č. 2.2 Náklady životního cyklu rodinného domu
Kód Funkční díl (FD) Pořizovací 
cena
Životnost
Cyklus 
oprav 
[rok]
Rozsah 
oprav [%]
Cena za 
úklid na 
jednotku
Celkem za 
výměny a 
opravy
Náklady za 
úklid
Náklady na 
demolici     
Celkem 
LCC
Celkem za nové 47 460 Kč
Celkem za opravy 4 004 Kč
Celkem za úklid 30 763 Kč
Celkem za nové 123 873 Kč
Celkem za opravy 42 554 Kč
Celkem za úklid 21 409 Kč
7000 Podlahy
Celkem za nové 133 146 Kč
Celkem za opravy 11 232 Kč
Celkem za nové 139 450 Kč
Celkem za opravy 11 763 Kč
7300 Nášlapné vrstvy podlah
Celkem za nové 26 381 Kč
Celkem za opravy 1 484 Kč
Celkem za úklid 230 538 Kč
Celkem za nové 109 847 Kč
Celkem za opravy 30 658 Kč
Celkem za úklid 632 027 Kč
8000 Technická zařízení
8100 Vodovod vnitřní
8110 Vodovodní potrubí 5 185 Kč 10 0 0 0 0 0 Celkem za nové 26 218 Kč 26 218 Kč 0 Kč 94 Kč 26 313 Kč
8200 Kanalizace vnitřní
8210 Kanalizační potrubí 17 060 Kč 25 0 0 0 0 0 Celkem za nové 37 907 Kč 37 907 Kč 0 Kč 311 Kč 38 218 Kč
Celkem za nové 127 769 Kč
Celkem za úklid 35 890 Kč
8300 Vytápění
8320 Topná tělesa 90 670 Kč 50 0 0 0 0 0 Celkem za nové 121 694 Kč 121 694 Kč 0 Kč 1 651 Kč 123 345 Kč
8330 Zdroj tepla, ohřev vody, regulace 31 400 Kč 20 0 0 0 0 0 Celkem za nové 84 338 Kč 84 338 Kč 0 Kč 572 Kč 84 910 Kč
8500 Instalace plynu 13 812 Kč 20 0 0 0 0 0 Celkem za nové 37 098 Kč 37 098 Kč 0 Kč 252 Kč 37 349 Kč
8600 Elektroinstalace 61 010 Kč 25 0 0 0 0 0 Celkem za nové 135 563 Kč 135 563 Kč 0 Kč 1 111 Kč 136 674 Kč
9000 Ostatní konstrukce a práce
9100 Ostatní zemní práce 31 376 Kč 0 0 0 0 0 0 Celkem za nové 31 376 Kč 31 376 Kč 0 Kč 571 Kč 31 948 Kč
9800 Přesun hmot 40 990 Kč 0 0 0 0 0 0 Celkem za nové 40 990 Kč 40 990 Kč 0 Kč 746 Kč 41 737 Kč
9999 Nezatříděno 17 538 Kč 0 0 0 0 0 0 Celkem za nové 17 538 Kč 17 538 Kč 0 Kč 319 Kč 17 857 Kč
27 864 Kč 230 538 Kč 258 582 Kč179 Kč
7320 Podlahy dřevěné, laminátové 68 620 Kč 40 10
8220 Zařizovací předměty 47 570 Kč 20 0 0 4
20 41,09
164 525 Kčkus 25 1 x/měsíc 127 769 Kč 35 890 Kč 866 Kč
1 250 Kč140 506 Kč 632 027 Kč 773 782 Kčm2 5 2 x/týden
152 159 Kč
7310 Dlažba 9 822 Kč 20 10 10 12,49 m2 6
0 0 0 151 213 Kč 0 Kč7200 Podkladní vrstvy podlah 51 919 Kč 20 10 15
2 x/týden
0 0 144 377 Kč 903 Kč 145 280 Kč
166 427 Kč 21 409 Kč 189 245 Kč
7100 Izolace podlah a stropů tepelné, zvukové, 
otřesové 49 572 Kč 20 10 15 0
10 12,966200 Okna, balkonové dveře 77 382 Kč 40 5 m2 14 4 x/rok
2 x/týden 51 464 Kč 30 763 Kč 82 549 Kč6130 Konstrukce truhlářské 17 670 Kč 20 10 15 1 kus 10
Výměra Cyklus úklidu
946 Kč
903 Kč
1 409 Kč
322 Kč
